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1 BAKGRUND
1.1 BFR-blocket för kostnadskalkyler och kostnadsstyrning
Byggforskningsrådet, BFR, startade i början av 1974 ett forsk- 
ningsblock med uppgift att ägna sig åt frågor som sammanhänger 
med kostnadsstyrning och kostnadskalkylering. För blocket till­
sattes en referensgrupp, bestående av 18 ledamöter, represente­
rande byggherrar/förvaltare, konsumenter, projektorer, installa- 
tionsentreprenörer, materialtillverkare samt forsknings- och ut­
bildningsinstitutioner.
Ordförande för referensgruppen är arkitekt SAR Jon Höjer,
Höjer & Ljungkvist Arkitektkontor AB. Han ingår också i den 
ledningsgrupp, som dessutom består av överingenjör Erik Brunskog, 
KFAI, samt ingenjör Kent Juvén, REPAB.
En projektledargrupp, bestående av Björn Wikberg och Göran Milton, 
CentralKonsult AB, samt Leif Sundsvik, REPAB, genomförde under 
våren och sommaren 1975 en förundersökning för blockets arbete. 
Denna förundersökning resulterade i en arbetsplan.
I denna arbetsplan uppställdes följande mål för blockets arbete:
Mål 1
- att skapa ändamålsenliga metoder för kostnadskalkylering och 
kostnadsstyrning i byggherrens/förvaltarens projektadministra­
tion och i praktisk planering - programmering, projektering 
(produktbestämning).
Förundersökningen visar att få byggherrar/förvaltare har egen 
system för kostnadskalkylering och kostnadsstyrning. Även de bygg­
herrar som har väl utvecklade arbetsformer för styrning och kont­
roll av produktsbestämningsarbetet tar hjälp av konsulter med 
egna kalkylmetoder och dataunderlag.
I byggherrens/förvaltarens projektadministration ingår därför, 
som målgrupp för blockets arbete, även de (konsulter m fl) som 
biträder byggherren/förvaltaren i kostnadsstyrningsarbetet.
Mål 2
- att säkerställa erforderlig tillgång till data så att metoderna 
kan användas.
Att lösa problemet med bristen på enhetlighet och tillgänglighet 
i dataförsörjningen är en av blockets centrala arbetsuppgifter. 
Målformuleringen "att säkerställa erforderlig tillgång till data
...." har uppfattats så att det ingår i blockets arbete att i
kontakt med intressenterna i byggprocessen utarbeta och prova ett 
system för insamling, bearbetning och spridning av data för inves­
terings- och arskostnadskalkylering. Vidare ingår att stimulera 
bildandet av operativa arbetsenheter som säkerställer att dataför­
sörjningen kommer att fungera.
Mål 3
- att få metoderna i praktisk användning.
När mål 1 och 2 uppnåtts återstår att få metoderna använda i 
praktiskt projektarbete. Det bör i första hand ske genom fri­
villig tillämpning av nyttjarna - byggherrar/konsulter/entre­
prenörer .
Vid genomförandet av blockets arbetsprogram måste detta beaktas 
redan från början, bl a genom:
- att utvecklingsarbetet inriktar sig på slutprodukter som base­
ras på det bästa som redan finns etablerat i branschen.
- att fortlöpande under arbetet hålla kontakt med marknaden på 
alla nivåer för att informera, initiera, "sälja in", inhämta 
erfarenheter och goda råd.
- att stimulera branschgemensamma utvecklingsorgan och tunga 
byggherreorganisationer, så att utvecklade metoder förankras 
hos dessa och att de kommer att stödjas, rekommenderas eller 
föreskrivas.
Möjligheterna till normering och standardisering bör underhand 
utredas.
Blocket bör ha ansvar för att här avsedda produkter och resultat 
dokumenteras på sådant sätt att de kan användas i praktisk pro­
jektarbete och som utbildningsmaterial. Ansvaret för direkt ut­
bildning/undervisning uppfattas f n ej ligga på blocket.
Följande avgränsningar för blockets arbete formulerades:
o Blockets arbete med utveckling av metoder för kalkyle- 
ring och kostnadsstyrning skall avgränsas att avse de 
ekonomiska frågorna gällande ett byggobjekt, dvs 
kalkyler och ekonomiska värderingar som hänför sig till 
arbeten för ett byggnadsverk (eller grupp av byggnader) 
inom en tomt.
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o Ekonomiska frågor angående exploatering av ett större 
markområde där kommunalekonomiska eller nationalekono­
miska värderingar påverkar beslutsprocessen anses ligga 
utanför blocket.
Det förväntade resultatet av blockets arbete beskrevs på följande 
sätt:
A. Råd och anvisningar för projektstyrning och kostnadsstyrd 
projektering som
o skall ge byggherren anvisningar om hur han från sin si­
da skall hantera byggobjektet och hur han skall ställa 
krav på och rätt utnyttja den grupp av konsulter han 
valt att arbeta med
o skall utgöra ett hjälpmedel vid utformning av arbets­
program för utrednings- och projekteringsarbetet.
B. System för indelning av investerings- och årskostnader, redo­
visning av kalkyler och registrering av data
o skall fastlägga innebörden av byggekonomiska och fas- 
tighetstekniska termer och begrepp
o skall utgöra system för sortering av till ett byggpro­
jekts utförande och drift hänförbara kostnader i sam­
band med kalkylering, kostnadsuppföljning och data­
fångst .
C. Kalkyleringsanvisningar för investeringskostnader
o skall ge råd och anvisningar för val av kalkylmetod 
sett mot tillgängligt underlag vid kalkyltillfället 
och kraven på kalkylen
o skall redovisa lämpliga kalkylmetoder och krav på och 
avgränsningar av data för dessa kalkyler
o skall redovisa enhetlig avgränsning av olika kostnads- 
slag i kalkylen
o skall ge råd och anvisningar för hur alternatiwalskal- 
kyler skall göras för olika tekniska lösningar.
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D. Kalkyleringsanvisningar för årskostnader
o skall ge råd och anvisningar för kalkylering av under­
hålls-, dirfts- och kapitalkostnader (på underlag av en 
investeringskostnadskalkyl) för ett projekt i utred­
ning- och projekteringsarbetet
o skall redovisa enhetlig avgränsning av olika kostnads- 
slag i kalkylen
o skall ge råd och anvisningar för hur jämförelser skall 
göras mellan olika tekniska lösningar vid alternativ­
val.
E. Försörjningssystem för data till investerings- och årskost­
nads kalkyler
o skall ange riktlinjer för systematisk insamling och be­
arbetning av data för investerings- och årskostnads- 
kalkylering
o skall ange riktlinjer för spridning av data till olika 
brukare av dessa
Blocket indelades i ett antal delblock, varav ett, benämnt 2 B, 
skulle svara för forskning inom området Produktkalkylering, Data­
försörjning, Kostnadskontroll.
Föreliggande projekt, "Produktkalkylering i byggprocessen. Kost- 
nadsstruktur och Kalkylsäkerhet", ingår som en del av detta del­
block.
1.2 Projektets syfte
Detta projekt, Kalkyldata — Dataförsörjning för produktkalkyle­
ring i projekteringsprocessen har haft som syfte att göra en 
fördjupad kartläggning av hur dataförsörjningen tillgår i dag 
och vilka brister som finns i den. Målsättningen har varit att 
projektet skall resultera i ett förslag till system för insamling, 
bearbetning och spridning av kalkyldata för produktkalkylering i 
projekteringsskedet.
I utredningen har väsentligt intresse ägnats åt att kartlägga hur 
den allmänt tillgängliga datamassan kan utvecklas och utvidgas.
Projektet har som resultat gett ett förslag till system för hur 
insamling, bearbetning och spridning av data till kalkyleringen 
i projekteringsprocessen kan ske.
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I samband med utvecklingen av modellen har bl a följande beaktats
hur data skall kunna aktualiseras
vägar som kan utnyttjas för datainsamling
principer för uppbyggnad av sammansatta data
tekniska möjligheter att bearbeta och distribuera data
Modellen skall bilda underlag för fortsatt utveckling av dataför­
sörjningssystem såväl branschgemensamma som företagsinterna.
1.21 Databehov
Under utrednings-, program- och projekteringsprocessen föreligger 
behov av kostnadsöverväganden som underlag för beslutsfattande 
hos byggherren och hos de rådgivare han använder. Därvid krävs en 
relevant kostnads- och prisinformation, som är anpassat till mät- 
nivån på det mängdunderlag som finns vid kalkyltillfället.
Vår inledande bedömning beskriven i ansökan, var dataförsörjning­
en kännetecknas av att:
Å-priser och totalpriser från entreprenörer till bestäl­
lare är osäkra data på grund av att de påverkas av 
marknadskrafter, affärsmässiga hänsyn, metodskillnader 
och varierande objektstyper.
Data ej är anpassat till det mängdunderlag som finns 
tillgängligt i olika kalkylsituationer.
I brist på sådana data arbetar man med arbetskrävande 
kalkylmetoder baserade på antaganden om tekniska lös­
ningar, som mängdberäknas (hypotetiska mängder) och 
prissätts med detaljerade data.
Priser/kostnader ofta är sammansatta av flera resurs­
slag med olikartad prisutveckling och är därför svåra 
att indexreglera under längre tidsperioder.
Lönesystemen har ofta ej strikt tillämpning, utan in­
slag av förhandlingar förekommer mellan arbetstagare 
och arbetsgivare. Därför ger kostnader beräknade enligt 
ackordslistor ett mot verkligt kostnadsutfall mycket 
varierande resultat.
I materialpriser förekommer olika rabatter, som ofta 
inte offentliggörs förrän i samband med offerter när 
ett köp är aktuellt.
Kommersiella kalkylverk avseende byggnadsarbeten är 
väl lämpade i kalkyleringsarbetet i projekteringspro- 
cessen, men på grund av att de utges endast cirka vart­
annat år och uttrycks i form av priser påverkade av o- 
säkerheter på grund av objektstyp, prisutveckling och 
metodskillnader.
De forsknings- och utvecklingsarbete som bedrivits inom området 
har förutom arbeten med kalkylverk till övervägande del varit in­
riktade mot dataförsörjning för entreprenörernas behov.
Forsknings- och utvecklingsarbete inom området har bl a bedrivits 
av Datagruppen i Göteborg, I Håkman m fl, som i BFR-rapporterna 
R 8:1969 och R 14:1973 har redovisat system för erfarenhetsåter- 
föring inom byggentreprenadföretaget främst med inriktning mot 
arbetskostnader och med anknytning till styrsystem för entrepre­
nadverksamheten. I R 14:1973 är principiella idéer för funktions- 
orienterade data redovisade och exemplifierade. I R 14:1975 Ratio­
nellare ombyggnad; 1 Produktionsdata och arbetsberedning för kal- 
ky1ering har Håkman redovisat system för data till kalkylering av 
ombyggnadsarbeten. Systemet är anpassat till entreprenadföretaget.
I R 38:1975 har Anthony Barrett redovisat en metod för "Kostnads- 
kalkylering i program- och förslagshandlingsskedena av projekte­
ringen". I rapporten redovisas ett system för kalkylering baserad 
på att datafångsten sker genom a-priser i samband med upphandling­
ar.
1.3 Avgränsningar
Data för kalkylering kan vara "rena" och avse resursförbrukning i 
produktionen (enhetstider, åtgångstal - "spill", ackordspriser, 
dagtid etc), dels sammansatta på olika komplex nivå. Detta pro­
jekt har i första hand behandlat flödet av kalkyldata från "rena" 
till sammansatta på nivån byggnads- och installationsdelar.
Insamling och bearbetning av data från färdiga byggnader på nivån 
hela anskaffningskostnaden eller uppdelad på c:a 10 kostnadsbärare 
studeras i andra projekt inom blocket.
1.4 Genomförande
Projektet startade med en insamling av publicerad pris- och kost- 
nadsinformation och studier av litteratur inom området.
Inledningsvis gjordes ett fåtal intervjuer av kalkylatorer inom 
bygg- och installationsfacken för att få underlag för upprättande 
av intervjumallar. Efter test av dessa genomfördes intervjuer med 
kalkylatorer inom bygg- och installationskonsultföretag och en 
del kompletterande intervjuer med kalkylatorer inom vissa special­
branscher (glasmästeri, målning, betongelement etc). De senare 
gjordes för att få grepp om dataförsörjning och kalkylmetodik in­
om dessa branscher.
För undersökningar av prisbildning på material och specialentrepre 
nader har studier gjorts av SPK:s rapporter inom byggområdet och 
intervjuer gjorts med säljare och köpare av byggvaror och tjänster
Studier av hur a-priser varierar har kunnat genomföras på gynnsamt 
sätt genom tillgång till ett stort material av prissatta mängdbe­
skrivningar. Analysen av resultatet har kunnat ske i kontakt med 
de entreprenörer, som lämnat å-priserna vid anbudsgivning.
I arbetet med utarbetande av förslag till ett system för försörj­
ning med kalkyldata, har ett intimt samarbete rått med projektet 
"Produktkalkyler" inom blocket.
2 KOSTNADSSTYRNING I BYGGPROCESSEN
2.1 Kostnadsstyrning i projekteringsarbetet
Behovet av data för kalkylering i avsikt att utöva kostnadsstyr- 
ning vid projektering måste ses mot bakgrunden av hur detta arbe­
te kan komma att organiseras i projekteringsarbetet.
Dagsläget, som vi funnit det vid intervjuer med kalkylatorer i 
projekteringsprocessen, är att man inte uppfattar dataförsörj­
ningen som något egentligt problem. I nuläget är med några få 
undantag (kommersiella kalkylverk typ Husbyggnadspriser, Sek­
tionsfakta etc) ingen dataförsörjning riktad till projekterings­
processen. Förklaringen till att verksamma kalkylatorer anser sig 
klara sig bra utan organiserad dataförsörjning kan anses vara ett 
antal faktorer ensamma eller i kombination.
1. Kalkylatorer har oftast bakgrund från entreprenadföre­
tag i motsvarande fack som han arbetar i och medför ej 
dokumenterade data och erfarenheter från sin tidigare 
verksamhet.
2. Branschorganisationer utarbetar och säljer kalkylsys­
tem, som i modifierad form kan användas i projekte­
ringsprocessen.
3. Publicerade ackordslistor, tidlistor och materialpris­
listor utgör tillsammans med opublicerade påläggsreg- 
ler, förtjänststatistik och rabattsatser kalkyldata.
4. Arbete tillsammans med entreprenörer vid upphandlingar, 
kontroll av löpande-räkningsentreprenader, extradebite- 
ringar etc ger pris- och kostnadsinformation.
Ett annat faktum,^som flera kalkylatorer har påpekat, är att kal­
kylatorn sällan får "facit" på sitt arbete. Det hus som kalkyle­
ras i t.ex. systemhandlingsskedet undergår ofta så stor föränd­
ring i projekteringsprocessens senare skeden att de ej motsvarar 
kalkylens antaganden. Av denna anledning kan entreprenörernas an­
bud sällan jämföras med tidigare gjorda kalkyler.
En faktor, delvis utanför de kalkylatorers kontroll som är verk­
samma i projekteringsprocessen, är inverkan av marknadskrafterna. 
Dessa kan enligt vår uppfattning ge upphov till prisförändringar, 
som sätter möjligheterna att definiera kalkylsäkerheten ur spel. 
Frågan om storleken av marknadskrafternas inverkan och hur de 
skall beaktas i kalkylarbetet måste ges fördjupade studier i sam­
band med utveckling av kalkylsystem i blockets nästa fas.
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2.2 Kostnadsstyrningens organisation
Kostnadsstyrning i byggprojekt bedrivs vanligen så att en grupp 
kalkylatorer representerande olika fackområden (t.ex. bygg-, el-, 
ventilation- och rör) svarar för det ekonomiska utredningsarbetet 
och för totalkostnadskalkyler för husets anskaffningskostnad.
Kalkylatorerna ingår organisatoriskt i projekteringsgruppen med 
vanligen den för byggfacket ansvarige som sammanhållande. Mål­
sättningen med denna organisation är att kalkylarbetet skall vä­
vas in aktivt i projekteringsarbetet, och att projekteringsgrup­
pen skall få ansvaret för att genomföra projektet inom en given 
ekonomisk ram.
En annan form av kostnadsstyrning är att kalkylatorerna arbetar 
direkt åt byggherren som ett slags "revisorer" i projektet, med 
uppgift att slå lam om projektets ramar inte verkar kunna inne­
hållas.
Båda organisationsformerna har för och nackdelar. Kritikerna av 
den första säger att de projektorerna bara tar ekonomiska hänsyn 
när det passar deras egna ambitioner. Detta kan kanske bero på 
att olika medarbetare i projektgruppen värderar alternativa lös­
ningar från skilda utgångspunkter (ekonomi, livslängd, utseende 
etc.) och därvid kommer till olika resultat.
Kritiker av den andra organisationsformen menar att den uppmunt­
rar till att ekonomiska argument får för stor tyngd. Detta får 
som resultat att andra värden såsom estetiska, miljömässiga och 
förvaltningstekniska skjuts i bakgrunden. Denna styrfilosofi lik­
nar den, som präglade en stor del av bostadsproduktionen under 
60-talet. Utgångspunkten var en stram ramstyrning genom pantvär- 
desberäkningar, som gav låneunderlaget, ofta lika med entrepre­
nadsumma. Entreprenörernas kalkylatorer och produktionstekniker 
var därvid de, som bevakade det ekonomiska utfallet av olika al­
ternativ. De flesta val skedde förmodligen på bas av ekonomiska 
värderingar. Det estetiska, miljömässiga och förvaltningstekniska 
resultatet av denna styrfilosofi ligger utanför detta projekt att 
uttala sig om, men som ekonomiskt styrsystem var det framgångs­
rikt.
En allmän kritik kan riktas mot att kostnadsbevakningen så ensi­
digt sker genom specialister. Det vore önskvärt att alla, som 
fattar beslut i projekteringsarbetet kunde göra detta även på 
ekonomiska grunder. Möjligheten till detta är beroende på en 
fungerande försörjning med data, som svarar mot de beslut, som 
fattas i projekteringsarbetet.
De frågor man kan vilja ha svar på är mycket olikartade.
Exempel:
Vilket sätt att fördela tilluft och återföra frånluft 
är billigast, med vissa rumsdjup och — moduler. Vad är 
kostnadsskillnaden mot andra system.
Vad kostar en yttervägg av 250 lättbetong med färgad 
puts och en kanalvägg av fasadtegel med mineralulls- 
isolering av viss tjocklek.
Hur mycket kostar ett visst fönster angivet till fabri­
kat och storlek. Vad kostar 3-glas isolerruta till det­
samma.
Vad är kostnadsskillnaden mellan en textilmatta för 
kontorsändamål och en kombimatta av plast, fabrikat- 
angiven, färdigt inlagd.
Behovet av data för alternatiwals- och totalkostnadskalkyler 
har stor spännvidd och det kan ifrågasättas om man kan tillgodo­
se mer än en del av dessa behov. Övriga databehov som inte di­
rekt kan tillgodoses, kan i allmänhet tillgodoses genom samman­
sättningar av data aktuella i den enskilda beslutssituationen.
Qm ambitionen är att sprida möjligheten att ta in ekonomiska 
faktorer vid bedömningar i projekteringsarbetet måste ett data­
försörjnings- och kalkylsystem utarbetas och introduceras i bygg­
branschen både hos projektorer och brukare.
Ett stort behov av kostnadsinformation finns i behovsdiskussio- 
nen när framtida brukare av byggnaden ställer krav vid program- 
och projekteringsarbetets samrådstillfällen. Därvid vore det 
önskvärt att kunna prissätta krav och önskemål, och ställa det 
mot det värde, som brukaren vill sätta på det. Det vore därvid 
möjligt att inom givna ekonomiska ramar (anskaffningskostnad el­
ler årskostnad) styra mot högsta värde mot given ram, eller 
lägsta anskaffnings- eller årskostnad.
2.3 Kostnadsstyrningens principiella uppläggning
Ur kostnadsstyrningssynpunkt kan man indela byggprocessen i två 
skeden —
Sätta ram 
och
Hålla ram
n
Qm man ansluter kostnadsstyrningens skeden till byggprocessens 
traditionella skedesindelning får man en något olikartad bild 
från olika typer av projekt och byggherrekategorier. Olikheten 
består i när i förhållande till projekteringsarbetets bedrivande 
man "låser kostnadsramen".
För att möjliggöra en mera preciserad framställning kring kalkyle- 
ring av byggprojekt för kostnadsstyrning, vill vi införa följan­
de synsätt på kostnadsstyrningen.
Att ett projekt kan ges flera "ramar"
A. Kvantitet (lokalytor och -volymer)
B. Kvalitet (teknisk standard, miljömässiga och 
estetiska kvaliteter)
C. Kostnad (anskaffnings- eller/och årskostnad)
D. Genomförandetid
2. Att låsa ram inte är ett absolut begrepp utan relativt, 
"låsningar" sker i allmänhet inte utan att man kan med­
ge vissa eftergifter.
Olika byggherrar tvingas på grund av sin tillämpade ekonomiska 
strategi att låsa kostnadsramen vid olika tillfällen. "Låsa ram" 
är i vissa fall anknuten till medelstilldelningen för projektet. 
Detta kan innebära att kostnadsramen sätts i samband med att man 
fattar beslut om byggprojektet. Av praktiska skäl innebär detta 
att ramen sätts på grundval av ett mycket preliminärt program 
och projekteringsunderlag. Detta underlag är inte, utom för vis­
sa enklare byggnader, kalkylerbart i sådan utsträckning att man 
kan låsa såväl Kvantitets-, Kvalitets- och Kostnadsram utan att 
man senare är beredd till eftergifter.
Olika byggherrar har i ekonomiskt avseende olika strategier. 
Dessa är kartlagda och beskrivna i blockets projekt: Metoder för 
årskostnaders beaktande i utrednings- och projekteringsarbetet.
2.31 Sätta ram
Offentliga byggherrar arbetar med långsiktiga investeringsplaner 
för anskaffning av byggnader baserade på erfarenhetsvärden från 
genomförda projekt med samma funktion.
Byggherrar inom näringslivet arbetar med ramsättning från före­
tagsekonomiska utgångspunkter. Ramen kan endera sättas från den 
förräntning, som kan erhållas på det nedlagda kapitalet, eller 
från det kapital vilket ur likviditetssynpunkt kan tilldelas det 
aktuella projektet.
Ett allmänt önskemål är att kunna fastställa kostnadsramen så 
tidigt som möjligt i projektet. Möjligheten till detta är bero­
ende på ett antal förutsättningar i projektet.
A. Vilken erfarenhet byggherren och konsulterna har av
den aktuella typen av projekt i tekniskt och ekonomiskt 
avseende.
Ett tidigt fastställande av kostnadsram kräver ett om­
fattande statistikmaterial avseende såväl kostnader som 
anbudspriser för genomförda projekt och kunskaper om 
det aktuella projektets överensstämmelse med statistik­
materialet vad det avser lokalfunktion och standard.
B. Produktens tekniska och funktionella svårighet.
Objekt som i olika avseenden är tekniskt och funktio- 
nellt komplicerade är inte möjliga att sätta kostnads­
ram för, utan ingående utredning av desamma. Funktion 
och kvalitet är i dessa fall utan tillräcklig tolerans 
för att medge att kostnadsramen kan klaras med hjälp 
av kvantitets- och kvalitetsändringar.
C. Inom vilka kvantitets- och kvalitetstoleranser, som man 
kan agera i projektgenomförandet.
Objekt kan i hög grad vara kvalitets- och kvantitets- 
styrda av funktionell- och teknisk standard som inte 
kan eller får frångås. Viss standard och funktion är 
ofta villkor för finansiering och bidrag. Objekt av 
denna karaktär kräver på samma sätt som tekniskt och 
funktionellt komplicerade projekt omfattande utred­
ningar före ramsättning, om inte de är av typen pro­
jekt med bra erfarenhetsunderlag.
D. Kostnadsramens relativa storlek.
Qm kostnadsramen sätts tillräckligt "rymlig" kan man 
utan olägenhet sätta både kvantitets-, kvalitets- och 
kostnadsram i tidigt skede. Styreffekten av ett sådant 
agerande kan dock diskuteras.
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Qm man anknyter tidpunkten för att "låsa" kostnadsramen till 
projekteringens skedeindelning, kan man som en någorlunda gene­
rell regel ange, att man i systemhandlingsskedets senare del har 
nått en sådan utrednings- och redovisningsnivå att kalkylering 
baserad på erfarenheter av detaljkostnader är möjlig. Kostnads­
beräkningen kan då byggas på kostnader för valda bygg- och in­
stallationssystem och teknisk standard i övrigt.
Av avgörande betydelse för en säker kalkylering är att man kan 
mäta eller uppskatta mängder av bygg- och installationsdelar.
Kalkyleringen tillgår vanligen så att kalkylatorn utgår från 
vissa mängdposter som är iakttagbara på ritningarna. Dessa "de­
taljeras" sedan på underlag av detalj redovisning i skisser, 
materialbeskrivningar och på kalkylatorns egna antaganden till 
en mängdförteckning, vars mätnivå motsvarar den dataförsörjning, 
som finns. Detta förfarande brukar benämnas "hypotetisk mängd­
förteckning". Detaljeringsnivån på dessa motsvarar vanligen 
entreprenörernas kalkylnivå vid anbudsräkning.
Kalkyler upprättade på detta sätt ger i förhållande till kalkyler 
baserade på m2 byggnadsyta/m3 byggnadsvolym väsentligt större 
säkerhet, då de fel, som beror på skillnader i mängder och tek­
nisk standard elimineras, och att prissättningen kan baseras på 
aktuella resurspriser. Fel som uppkommer p.g.a. marknadsvaria- 
tioner, ändrade programkrav, index m.m. kvarstår dock.
2.32 "Hålla ram"
När kostnadsramen är låst uppställes en budget för projektets 
olika fackområden såsom markanskaffning, markarbeten, byggnads­
arbeten, ventilationsarbeten, rörarbeten, elarbeten, allmänna 
byggherrekostnader, projektering etc. Denna utgör "styrram" för 
projektorerna och kommer under projekteringsarbetet att bli den 
ramkostnad man skall genomföra projektet inom.
En utvecklad syn på budgetuppställande har publicerats av KBS i 
anvisning nr 7:2, Projekteringsanvisningar 1975.
Kostnadsstyrningen i "hålla ram-skedet" sker dels genom alterna­
tivval (behandlas mera utförligt nedan) och genom bevakning av 
de projekterade tekniska lösningarna jämfört med systemhandlings- 
kalkylen. Denna bevakning sker vanligen av den kalkylgrupp, som 
upprättat systemhandlingskalkylen och sker dels som mängdkontroll 
och dels som priskontroll eller som kontroll av att "budgeterade" 
kalkylposter innehålls. Budgeterade kalkylposter brukar tillgri­
pas då osäkerhet om mängd och/eller kvalitet föreligger.
1 /
Kalkyleringen i "hålla ramskedet" sker på detaljerat mängdunder- 
lag som kan mätas med mycket stor säkerhet. Prissättningen kan 
därför ske på samma sätt som entreprenörerna arbetar inom respek­
tive fack.
Ibland förekommer det att byggherren låter upprätta en kontroll­
kalkyl ("neutralanbud") inför upphandlingen av entreprenader för 
att kontrollera anbudsprisernas nivå. Denna sker vanligen när 
projekteringsarbetet i allt väsentligt är avslutat. En väl genom­
förd kostnadsbevakning i bygghandlingsskedet kan dock anses fylla 
funktionen som "neutralanbud".
2.33 Alternativval
Under utrednings- och projekteringsarbetet förekommer val mellan 
olika tekniska lösningar som tillgodoser önskad funktion hos den 
färdiga byggnaden. Dessa alternativval är betydelsefulla både ur 
möjlighet att låsa kostnadsramen på en riktig nivå som att hål­
la den under senare detaljprojektering i bygghandlingsskedet. 
Detta arbete sker dels av kalkylatorer, dels av projektorerna 
vid ritbordet.
I systemhandlingsskedets inledning sker de för projektets ekono­
mi så betydelsefulla valen av stomsystem, uppvärmningssystem, 
ventilationssystem, elkanalisationssystem etc. Dessa systemval 
måste ske förutom med hänsyn till det enskilda systemets kostnad 
till dess påverkan på andra system. Tappas denna bort i bedöm­
ningen kan konsekvensen bli ett felaktigt beslut med ödesdigra 
konsekvenser för projektets totalkostnad. Detta alternatiwals- 
arbete bör vara ett grupparbete mellan bygg- och installations­
experter och kalkylatorer.
När ramkostnaden^är låst och färdigprojekteringen utförs i bygg­
handlingsskedet återstår flera alternativval som vart och ett 
bidrar till ett genomförande av projektet till ramkostnaden.
Detta alternatiwalsarbete sker av projektorerna. Dessa val sker 
inom ramen för det valda systemet och består av komponent och 
materialval. Dessa val är betydelsefulla för husets framtida års­
kostnad och miljö i och med att de t.ex. utgörs av ytskikt, 
fönster, dörrar, belysningsarmaturer etc. som kommer att bli syn­
liga ibyggnaden, och att man är beroende av dess goda funktion i 
många år. De är dessutom betydelsefulla när det gäller anskaff­
ningskostnaden.
Priser på komponenter med samma funktion kan variera inom vida 
gränser beroende på om man väljer en standardprodukt eller speci­
altillverkning, färg, ytskikt etc. och på grund av marknadskraf­
ter.
2 - D6
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Inverkan av marknadskrafter är värda att beakta i projekterings­
arbetet. Man anser allmänt att man inte i onödan skall låsa nå­
gon vara eller komponent till fabrikat, utan lämna detta öppet 
inom ramen för en funktionsbeskrivning eller tillägget "eller 
likvärdigt" i handlingarna.
Denna frihet ger både entreprenörer och leverantörer möjlighet 
att konkurrera och påverka anbudspriset i gynnsam riktning.
3 NUVARANDE DATAFLÖDE
Flödet av kalkyldata i byggprocessen går från "producenter" i 
processen till "konsumenter" i form av priser. Dessa "priser" 
är sedan kostnader för konsumenten.
ENTREPRENÖRERBRUKARE/BYGGHERRAR
Kostnader +
Kostnad + VinstVinst
Avgifter Kostnad 
Vinst
Kostnader + Vinst
MATERIALTILLVERKARE/ARBETARE/KONSULTER
MYNDIGHETER/BANKER
Figur 3:1 APPELL AV DATAFLÖDET
P—5* Priser
= Kostnader
Den ytterste konsumenten av produkterna från byggprocessen är 
brukaren, som låtit bygga ett objekt eller hyr en del därav för 
sin verksamhet eller som bostad. Alla andra i processen är mel­
lanhänder, som deltar i sammansättningen av objektet.
3.1 Data från entreprenörer till byggherrar
De data som kommer byggherrar till del som beställare av byggna­
der, är till övervägande del priser på hela objekt eller i ett 
fåtal delar. Dessa delar är knutna till entreprenadformen och 
utgörs av sidoentreprenader för t.ex. El, Rör, Luftbehandling.
I begränsad omfattning infordras a-priser för senare mängdreg­
lering av kontraktet.
Den svenska husbyggnadsmarknaden har inte något fast etablerat 
system för upphandling av entreprenader med detaljerad redovis­
ning av priser på ingående arbeten.
Sådana upphandlingar förekommer dock allmänt på markarbeten där 
byggherren överlämnar mängdförteckning som förfrågningsunderlag 
och anbud lämnas med ett totalpris och med å-priser på regler­
bara mängdposter.
För husbyggnader förekommer i begränsad omfattning upphandlingar 
på underlag av mängdförteckningar på detaljerad mätnivå, som 
prissätts med a-priser.
Inom detta projekt har ett antal fallstudier gjorts för att ut­
röna om det finns möjlighet att använda de a-priser, som lämnas 
i samband med entreprenadupphandlingar som kalkyldata.
Dessa undersökningar har gjorts på två större byggentreprenader 
inom samma ort och för fyra större ventilationsentreprenader för­
delade över sydsverige. Undersökningen redovisas i kap 8 i denna 
rapport.
De slutsatser man kan dra av dessa undersökningar är att a-priser 
har begränsat värde som kalkyldata.
3.2 Dataflödet från producenter och gällande
kollektivavtal
Inom byggmarknaden är prisbildningen fri (eventuellt med undan­
tag av vissa prisstopp och s k normallöneavtal) och företer 
p g a i branschen ofta förekommande obalans mellan tillgång och 
efterfrågan på varor, arbetskraft och tjänster, stora prisvaria­
tioner. "Marknader" förekommer på alla nivåer och mellan alla 
led i byggprocessen. "Marknaderna" varierar dessutom starkt mel­
lan olika orter.
Statens Pris- och Kartellnämnd, SPK, följer och redovisar bygg­
branschens "marknader" och dess funktion.
Inom "producentgrupper" förekommer viss samverkan, som bidrar 
till att likrikta dess beteende i prisbildningsfrågor och be­
träffande leveransvillkor, risktagande, kalkyleringsprinciper 
etc.
Sådan samverkan utgörs av fackförbund, arbetsgivareförbund, 
branschorganisationer, grossistkedjor etc.
De dataflöde i form av priser och kostnader, som finns inom pro­
ducentledet, är till viss del tillgängligt också utanför. "Produ­
center av substitutionella material konkurrerar med varandra ge-
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nom bearbetning av projektorer, administratörer och av bygg­
herrar. Därvid lämnas prisuppgifter, ofta både varans pris och 
kostnaden för att bygga in den. Flera materialproducenter över­
sänder fabriksprislistor även till icke kunder.
Kollektivavtal och ackordsprislistor publiceras i stor utsträck­
ning och är ofta tillgängliga även utanför de avtalsslutande par­
ternas krets.
Den praktiska tillämpningen av offerter, prislistor, avtal och 
ackordslistor är mera sällan tillgänglig. Materialprislistor av­
ser ofta materialet fritt fabrik (eller fritt arbetsplats) för 
direktleveranser i vissa kvantiteter. På de publicerade priserna 
lämnas ofta avsevärda rabatter i konkurrens mellan leverantörer 
och återförsäljare. Prisbildningen på material är redovisad i 
kap. 7 i denna rapport.
Tillämpningen av avtal och ackordsprislistor är ofta komplicerad 
och ibland också präglad av lokal praxis. Detta medför att sökta 
priser måste byggas ihop av ett antal detaljpriser. Det härvid 
sammanräknade priset utgör ofta en grund för ett antal tillägg 
som måste göras för att komma fram till den verkliga kostnaden 
för det sökta arbetet. Bilden kompliceras ytterligare av att ar­
betskostnader när det råder arbetskraftsbrist i praktiken är 
förhandiingsbara.
Tillämpningen av avtal och ackordssystem i detalj har inte stude­
rats i denna utredning.
3.3 Tillgängliga pris och kostnadsdata
För kalkylering i projekteringsprocessen finns i viss utsträck­
ning, som ovan redovisats, å-priser, materialpriser, "prelimi­
nära" offerter och arbetskostnader tillgängliga.
Förutom denna information finns ett antal kalkylverk vars syfte 
är att tillhandahålla pris- och kostnadsdata för bl.a. kostnads- 
styrning.
För att möjliggöra en mera utbredd och exakt kalkylering krävs 
kunskaper om de tillämpningsregler för materialrabatter och av­
tal, som ovan beskrivits, och de regler för producenternas beräk­
ningar av direkta kostnader, risk och vinstpålägg etc. Denna kun­
skap är väsentlig. En av förklaringarna till att kostnadsstyr- 
ningen fungerar utan formell sådan, är att denna information förs 
med av den personal som rekryteras från entreprenadföretag och 
genom informella kontakter.
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Dataflödet i byggprocessen är redovisat i figur 3:2.
Med allmänt tillgängliga data avses sådant som beställare, kon­
sulter och entreprenörer kan köpa eller rekvirera, t.ex.
kalkylverk
ackordsprislistor
materialprislistor
Med icke allmänt tillgängliga data avses 
anbudspriser
a-priser från entreprenörer till beställare 
rabatter på varor
inom entreprenadföretagen återförda data 
inom konsultföretagen sammanställda data 
förtjänststatistik
pålägg för indirekta kostnader, risk och vinst
Av fig. 3:2 framgår att den mesta datamassan är "lokaliserad" 
till ett detaljerat mängdunderlag i bygghandlingsskedet och 
främst avsett för entreprenörernas anbudskalkylering.
ii
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Figur 3:2 Dataflödet i byggprocessen
Allmänt tillgängliga data - - —
Icke allmänt tillgängliga data ------- ■>
1. Från entreprenörer till beställare
2. Inom konsultföretag
3. Arbetskostnadslistor (ackordslistor m m)
4. Kalkylverk utgivna av branschorganisationer
5. Kalkylverk (kommersiella)
6. Materialprislistor
7. Personalrekrytering, informella kontakter
8. Entreprenörernas erfarenhetsåterföring
Närmare redogörelse för respektive rubrik finns på sid. 24-25.
24
1 Från entreprenörer till beställare
11. A-priser som beställare erhåller i samband med upphandlingar 
och anbud.
12. Totalpriser som beställare erhåller som anbud.
(Dessa data kommer ofta konsulterna till del genom att de 
granskar anbud och biträder vid upphandlingar.
2 Inom konsultföretag
21. Å-priser (Å-kostnader) sammanställs till grövre kalkyldata 
ur egna kalkyler.
3 Arbetskostnadslistor
31. Ackordsprislistor för skilda fack.
32. Arbetsdata (Byggförbundet).
33. Metod och Data (Byggförbundet).
34. Metod och Data (Målarmästarnas Riksförening).
4 Kalkylverk (utgivna av branschorganisationer)
41. EIO:s Cirkapriskurant.
42. EIO:s Kalkylnyckel.
43. Gebos prislista.
44. SBEF:s Maskinlista.
45. SBEF:s Timkostnadslista.
46. R:s Nettoprislista.
47. Försäkringsbolagens byggreparationskommitté (FBK:s Kalkylverk).
5 Kalkylverk
51. Sektionsfakta.
52. Husbyggnadspriser.
6 Materialprislistor
från tillverkare och grossister.
7''Osystematisk dataförsörjning"
genom rekrytering av kalkylatorer från entreprenadföretag och 
utnyttjande av kontakter i entreprenadföretag och his leve­
rantörer .
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8 Entreprenörernas interna erfarenhetsåterföring
Enhetstider, arbetskostnader, materialspill, förbrukning av 
hjälpmedel, bidrag från verksamheten etc.
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3.4 Data för kalkylering i projekteringsprocessen
För att få klarlagt hur verksamma kalkylatorer och kalkylkonsult­
företag praktiskt löser sin dataförsörjning, har intervjuer gjorts 
med kalkylatorer.
Intervjuerna har gjorts efter en checklista (bilaga 1 ),
Intervjuerna har ibland avsett den intervjuade kalkylatorns ar­
betssätt och i vissa fall ett företags arbetssätt.
Intervjuerna genomfördes från april t.o.m. augusti 1976.
Nedan följer en sammanfattning av svaren på de frågor som rörde 
dataförsörjning.
Sammanfattning av intervjuer med 10 st byggkalkylatorer inom pro- 
j ekteringsleden.
Fråga:
Hur ser kostnadsdata ut som förekommer vid kalkylering under pro­
jekteringen ?
Slutsats:
Data som används i dag vid kalkylering i projekteringsprocessen 
förekommer i princip på två nivåer.
- kr/nf5 alt kr/m^ hus
- detaljkostnader typ kr/lm virke 45 x 95, 
m^ mineralull t = 100 etc
Fråga:
Hur tillgodoses behovet av grövre kostnadsdata ?
Slutsats:
Grövre data finns inte publicerade i någon officiellt tillgänglig 
statistik utan samlas in inom enskilda konsult- och byggherreföre­
tag. Kvalitén på denna datainsamling och statistik varierar kraf­
tigt. De mest utvecklade systemen för dessa kostnadsdata har stora 
beställare (t ex Byggnadsstyrelsen).
Enhetliga system för dessa kostnadsdata, dess innehåll har ej kun­
nat konstateras. "Funktionskostnadsdata" finns hos de beställare 
som bygger stor volym av likartade byggnader. (Kr/vårdplats etc).
Fråga:
Hur tillgodoses behovet av detaljerade kostnadsdata ?
Slutsats:
Data på detaljerad nivå finns publicerade i prislistor, kalkyl­
verk m.m.
Dessa data insamlas inom resp företag genom den enskilde kalkyla­
torns försorg och statistik förs ej i någon större omfattning. 
Försörjningen av kostnadsdata på denna nivå sker i huvudsak enligt 
följande utan inbördes prioritering:
- genom prislistor från leverantörer
- genom utredningar i uppdrag
- genom utredningar ihop med entreprenörer
- genom a-prislistor (prissatta mängdförteckningar)
- genom personalrekrytering
- genom kalkylatorns personliga kontakter
De tillfrågade sade sig i nästan samtliga fall ha kalkylverk 
(Svensk Byggdata, Sektionsfakta m m) men uppgav att de ej använ­
der dessa mer än till uppcheckning av priser!
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Fråga:
På vilket sätt sker prissättningen av kalkyler under projekte­
ringen ?
Slutsats:
Prissättningen sker på den grövsta nivån med sammansatta å-priser 
och på den mest detaljerade nivån hos de flesta med uppdelade di­
rekta kostnader för arbete och material, och gemensamma kostnader 
var för sig.
Hur tidigt i projekteringsprocessen prissättning börjar ske med 
delade kostnadsdata varierar, men tycks (förutom vid alternativ- 
kalkylering) vara vid utförande av systemhandlingskalkyler.
Prissättning dessförinnan sker företrädesvis med sammansatta kost­
nadsdata typ kr/mz innervägg, kr/mz bjälklag m m. Kostnadsdata på 
denna nivå finns för de vanligaste produkterna (väggar och bjälklag 
o.d.) i de utgivna kalkylverken.
3.5 Sammanfattning av intervjuer med installations-
kalkylatorer
För detaljkalkylering av materialkostnad finns idag godtagbara 
data. Dessa (publicerade data) är dock mycket detaljerade och an­
vändes idag för kalkyler på systemhandlingar. För arbetskostnaden 
föreligger samma situation som för material, undantaget ventila- 
tionsbranschen där arbetskostnadsdata praktiskt taget helt saknas 
för konsulternas del.
Arbetskostnadsdata för ventilation, kyla, styr- och regleringsin- 
stallationer saknas, eftersom ackordsprislistor ej finns.
För kalkyler på program och systemhandlingar, kostnadsstyrning, 
systemval etc saknas lämpliga data, för både material- och arbets­
kostnader. Idag förekommer ingen publicering av sådana data, inom 
installationssektorn.
De data som är tillgängliga baseras till största delen på arbets- 
och materialprislistor i detaljerad form. Komponentval måste göras 
för att dessa data skall kunna användas. Nästa nivå av tillgäng­
liga data har grov detalj eringsgrad ex nr - nr - pris samt enstaka 
data för ex undercentral eller liknande. Sammansatta, ej publice­
rade, data finns hos enskilda kalkylatorer och företag för interna 
bruk.
Användning av detaljerade data i tidiga projekteringsskeden för 
med sig ett onödigt stort kalkylarbete med detaljerade mängder. 
Detaljmängder tappas ofta bort vid mängdberäkningen på underlag 
av systemhandlingar. Tillägg för detaljmängder görs vanligen ej 
i priserna, då prissättning i regel sker helt efter ackordsantal 
och nettoprislistor.
Konsulterna använder de å-prislistor som entreprenörerna lämnar 
för debitering av ändringskostnader som underlag till konstruk­
tion av interna prislistor för ventilation.
Interna data på installationsdelar användes vid systemhandlings- 
kalkyler och vid grova kostnadsbedömningar.
3.6 Kalkylmetoder
I samband med intervjuerna har kalkylmetoderna i de olika kalkyl- 
situationerna utretts.
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Programkalkyler
- byggnadsarbeten
Med programkalkyler avses kostnadsbedömningar mot ett mängdunder­
lag med mätnivå motsvarande m2 programarea, våningsarea etc, m3 
byggnadsvolym eller funktionsuttryck.
- installationer
Underlag: Lokalprogram, tekniskt program, referensobjekt. 
Byggnadens installationstäthet konstateras via lokalprogram, ex 
antal våtenheter, arbetsplatser, armaturtäthet etc.
Kostnader anges per m2, m3, per funktion eller liknande.
Systemhandlingskalkyler
- byggnadsarbeten
Systemhandlingar def i BSAB-publikationen "kunna kostnadsstyrning".
"En samlad redovisning av projektets huvuduppläggning 
i ett tidigt skede av projekteringen. De ger förslag 
till tekniska lösningar utifrån de i byggnadsprogram- 
met ställda kraven. De tekniska systemlösningarna re­
dovisas dels på ritning dels i form av en kortfattad 
teknisk beskrivning, som redovisar byggnadsdelars och 
försörjningssystems principiella utbyggnad."
Kalkylering på systemhandlingar kan principiellt tillgå på två 
olika sätt.
o Kalkylatorn mäter mängder på ritningar så långt det 
går och kompletterar sedan mängdunderlaget med "hypo­
tetiska mängder" så att prissättning kan ske med det 
dataunderlag som motsvarar det som används för bygg- 
handlingskalkyler (se nedan).
o Kalkylatorn mäter de mängder som kan bestämmas med 
hjälp av ritningar och bygger sedan upp ett pris för 
de i vanliga byggdelar ingående delmängderna, som se­
dan mängdunderlaget prissätts med.
Den först beskrivna metoden förefaller vara den vanligaste, tro­
ligen beroende påsatt verksamma kalkylatorer är vana vid att kal­
kylera på den nivå, som motsvarar entreprenadföretagens och att 
dataförsörjningen fungerar på denna nivå.
Ex. sid. 33 och 34.
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- installationer
Underlag: Systemritningar, teknisk orienterande beskrivning. 
Verklig och hypotetisk mängdberäkning utföres.
Viss komponent- och fabrikatval antages. Mängdberäkning utföres 
för hela installationen. I viss mån användes erfarenhetsvärden 
för mängdberäkning t ex antal luftdon/m2, ljusarmaturer/m2 TA. 
Kostnaden uppdelas på material - resp. arbete.
Omkostnadskalkyl utföres i regel ej, l-påslag eller liknande an­
vändes .
Detaljerade hypotetiska kalkyler utföres i tidiga skeden för att 
lämplig data för grövre nivå saknas.
Kalkyl för systemhandlingsskedet utföres som detaljkalkyl lika 
bygghandlingskalkylen.
Endast huvudstråk och huvudledningar finns ritade, ofta i form 
av symboler som visar vad ledningsstråken är belägna.
Ex. sid. 35.
Bygghandlingskalkyl
För kalkylering på bygghandlingar är tillgången på lämpliga kal­
kyldata god med några få undantag.
Kalkyldata användes av så många i branschen, och så frekvent, att 
hemlighållande av data blir svårt. En betydelsefull faktor därvid­
lag är personalomsättning i branschen då man byter "sida" och med­
för sina tidiga "kunskaper" mer eller mindre fysiskt till sin nya 
arbetsplats.
- markarbeten
Arbetskostnad är föremål för fri prissättning med utgångspunkt 
från vald arbetsmetod.
Materialpriser är vanligen lokalt varierande då de flesta material 
är transportkänsliga. Prislistor förekommer på betongvaror o.d.
Maskiner finns till stor del prissatta i SBEF:s Timkostnadslista 
(maskiner med förare) och SBEF:s Maskinlista.
- byggnadsarbeten J)"Byggmästeri")_
Arbete är prissatt i Riktprislista. Denna är i bruk sedan 1976.
En stor del byggobjekt prissätts med fria ackord baserad på s.k. 
arbetsdata (tiduppföljning) vanligen uppföljda i entreprenadföre­
tagets egen produktion eller på underlag av Arbetsdata (Byggför- 
bundet).
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Materialpriser för standardvaror är till stor del puvlicerade av 
respektive fabrikant i s.k. fabriksprislistor. Detta tillämpas 
med vissa rabatter beroende på årsomsättning, leveransstorlek och 
marknadssituation. Priser för specialvaror och komponenter varie­
rar beroende på konkurrensläge, antal enheter och om man är säker 
på affär eller ej.
Priser på mängdvaror (jordmaterial, asfaltmassa, betong o d) vari­
erar beroende på lokal konkurrens, tillgång på orten etc.
Maskinhyror är redovisade i SBEF:s Maskinlista med tillhörande 
indextal.
Priser och arbeten med arbetsplatsens anordnande och drift etc 
saknas i stor utsträckning (undantag energipriser, förbruknings­
artiklar etc).
- byggnadsarbeten _(" Special en tregrenörers arbeten")_
Specialentreprenörer har vi benämnt arbeten och materialleveran­
ser som t.ex.
o Papptäckning 
o Betongelement 
o Metallpartier 
o Målning 
o Glasarbeten 
o Plåtslageri etc
Arbetskostnader för entreprenörer med arbetare anslutna till 
Svenska Byggnadsarbetareförbundet regleras vanligen i ackordsav­
tal. Dessa har för dessa branscher hög tillämpning (lite tid er­
sätts utanför ackordsavtalet).
Materialpriser för dessa arbeten är i liten grad allmänt tillgäng­
liga eller föga representativa då de i princip endast köps i före­
ning med en arbetsinsats.
Priser på den sammantagna leveransen arbete och material ofta fö­
renad med en garanti varierar, förmodligen främst p g a marknads­
situationen. Teoretiskt sett skall dessa arbeten kunna kalkyleras 
med mycket små variationer hos slutsumman, såvida inte direkta 
fel begås eller grova felaktiga generaliseringar begås. Att så 
stora variationer ändå förekommer kan troligen förklaras med ent­
reprenörens behov att hålla jämn sysselsättning och utjämna toppar 
och svackor i sysselsättningshänseende.
Ex. sid. 36 och 37.
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- installationer
Underlag: Beskrivning med fabrikat- och komponentval samt detalj - 
ritningar.
Från ritningsunderlaget uppmätes mängder vilka sedan prissättes 
med material- resp. arbetskostnad. Eventuellt utföres detaljerad 
omkostnadskalkyl.
Kalkylen sorteras vanligen enligt BSAB-systemet P-2 tabellen. 
Offerter infordras på specialmaterial. Prissättning sker efter 
materialprislistor och ackordsprislistor.
Ex. sid. 38.
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4 UTVECKLINGSBEHOV
Vid bedömning av behovet av att utveckla system för dataförsörj­
ning måste ett antal utgångspunkter för denna fastläggas.
1. Vem behöver kunna göra kalkyler och kostnadsbedömningar 
i projekteringsprocessen?
I dag verksamma kalkylatorer i sin traditionella roll 
kommer att behövas för mera kvalificerade utredningar 
och upprättande av totalkostnadskalkyler. En aktiv 
kostnadsstyrning kräver dessutom att varje projektor 
har kostnaden med som en del i sitt beslutsfattande i 
projekteringsarbetet. Detta kan på lite sikt leda till 
en bättre kostnadsmedvetenhet hos projektorer och bru­
kare.
2. När behöver kalkyler utföras och vilka beslut kan man 
fatta på underlag av dem?
En grov kostnadsbedömning i programskede 1 baserat på 
referensobjekt och kännedom om kostnader per m2 vånings- 
yta eller m3 byggnadsvolym.
På denna kostnadsbedömning kan man, om kostnaden före­
faller rimlig fatta beslut om fortsatt utredningsarbe­
te på grundval av programytor.
En säkrare kostnadsbedömning i programskede 2 baserad 
på referensobjekt och kännedom om det aktuella projek­
tets skillnader i förhållande till referensobjekten. 
Byggnadens geometri och tomtval är under utredning.
På underlag av denna kostnadsbedömning skall utredningar 
om alternativa byggnadsformer och systemval kunna base­
ras.
På enklare typer av byggprojekt kan kostnadsramen låsas 
på bas av denna bedömning.
I systemhandlingsskedet kan i de flesta fall en kalkyl 
med så god säkerhet att man kan ta ett bindande inves­
teringsbeslut utföras.
I bygghandlingsskedet kan mycket detaljerad och säker 
kalkylering genomföras. I detta skede är dock den mest 
väsentliga delen av kostnadsstyrningen avklarad och 
syftet är där att genom jämförelser med budgeten se 
till att ramen hålls.
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3. I vilken takt kommer löneformerna inom byggbranschen 
att förändras?
Löneformerna kommer att förändras mot fastare lönefor­
mer, sannolikt baserade på någon form av tidunderlag 
som underlag för prestationslön. Utvecklingstakten är 
svår att förutsäga. Klart är dock att raka ackord 
successivt spelar ut sin roll och ersätts med några 
typer av biandackord med relativt stor fast del.
4. Kommer trygghetslagstiftningen och medbestämmandelagen 
att påverka byggmarknaden?
Ökat ansvar för företagen för sysselsättning av perso­
nal kan leda till ojämnare prisbildning beroende på be­
hov av sysselsättning.
5. Hur kommer byggbranschens producenter att agera om kö­
paren/byggherren blir kostnadskunnig och medveten mot­
part?
Det är skäl att tro att producenterna kommer att värna 
om sin integritet. Möjliga följder av detta är att av 
branschgemensamma organ utgivna data inte utan hinder 
kan användas för kalkylering i projekteringsskedet.
6. Kostnadsutvecklingens och teknisk utvecklings påverkan 
på priserna?
En inflation av varierande intensitet, som är nödvän­
dig att beakta.
En teknisk utveckling med varierande betydelse bl.a. 
påverkad av trender i samhället, f.n. energibesparande 
åtgärder, arbetsmiljö etc.
4.1 Krav på dataförsörjning
För att en aktiv kostnadsstyrning skall fungera måste försörj­
ningen med kalkyldata uppfylla följande krav. De skall vara:
1. Lätt tillgängliga
Till rimlig kostnad, periodvis distribution enligt nå­
got abonnentsystem.
Sorterade enligt allmänt accepterat kodsystem.
2. Lätt aygränsbara
"Naturlig" avgränsning i möjlig utsträckning anknuten 
till idag använda begrepp i kalkylering och projekte­
ring.
I möjlig mån avseende ett färdigt arbete eller delsys­
tem.
3. Tillräcklig noggrannhet
Möjliga felkällor skall elimineras. (Kostnadsutveckling, 
produktprecisering, avgränsning.)
Inverkan av seriestorlek, ort etc skall framgå.
4. En för praktisk kostnadsstyrning avpassad sammansätt-
ningsniva
Sammansatta data, som svarar mot det beslutsfattande, 
som förekommer i tidigare skeden av projekteringspro- 
cessen.
5. Branschtäckning
Data skall täcka vanliga bygg- och installationssystem.
4.2 Användningsområden och användare
En dataförsörjning bör kunna användas i följande kalkylsituatio­
ner:
1. För objektsanpassning av programkalkyler baserade på 
ytor och volymer och enhetspriser.
2. För anskaffningskostnader kalkylering av i senare de­
len av programskedet på underlag av mängdförteckning 
hypotetisk på mätnivå, bygg- och installationsdelar som 
komplement till m2/m3 4-kalkyler enligt 1. ovan.
3. Alternatiwalskalkyler som underlag för systemval.
4. För anskaffningskostnader kalkylering av i systemhand- 
lingsskedet för enklare typer av objekt.
5. Allmän kostnadsinformation ("riktprislista") för bru­
kare, byggherrar och projektorer vid kostnadsöverslag 
som underlag för alternatiwal och beslut.
Dataförsörjningen riktas till följande parter i byggprocessen.
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1. Projektorer av alla fack.
2. Kalkylatorer av alla fack.
3. Projektadministratörer, byggledare etc.
4. Byggherrar, brukare och anställda.
4.3 Förutsättningar för ett dataförsörjningssystem
Förutsättningarna för att bygga upp ett dataförsörjningssystem 
för kalkylering i projekteringsprocessen, som uppfyller tidigare 
redovisade krav och med möjlighet att få bred användning kan an­
ses goda.
Denna har gjorts på analyser av ett antal grundläggande förut­
sättningar för och slutsatser av möjligheterna att systematisera 
och distribuera data.
I den följande framställningen behandlas följande förutsättningar
1. Mätnivå på kalkylposter och motsvarande kostnadsdata. 
Avgränsningar.
2. "Riktkostnadens" tillämplighet, grunder för differenti­
ering.
3. Kodning av kostnadsdata och grunddatabas.
4. Omfattning av databanken.
5. Databankens uppläggning och distribution.
6. Tillgång på data för databas.
7. Organisation av databankens uppbyggnad och underhåll av 
databas.
En närmare redogörelse för våra analyser följer nedan i detta av­
snitt.
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4.4 Mätnivå på kalkylposter och motsvarande kostnadsdata.
Det har tidigare konstaterats att det är mest angeläget att möj­
liggöra en rationell och säker kalkylering i senare delen av pro­
gramskedet och i systemhandlingsskedet.
Redovisningen av projektet möjliggör en uppmätning av mängder, 
som motsvarar anläggnings- och byggnadsdelar, centralutrustning, 
platsutrustning och primärledningar (motsvarande] för installa­
tioner. Dessa mängder är möjliga att bestämma utan omfattande an­
taganden.
En kostnadsberäkning baserad på mängder på denna mätnivå, möjlig­
gör en sett mot programkalkyler avsevärd tillväxt i säkerhet. 
Detta beror på att de flesta för de totala anskaffningskostna­
derna betydelsefulla mängderna (t. ex. fasader, bjälklagsytor-, 
belastningar och spännvidder, fasadmodul, grundläggning, trans­
portinstallation) kan mätas med god noggrannhet och att en pris­
sättning baserad på föreskriven kvalitet och aktuella priser är 
möjlig.
Stöd för denna uppfattning har vi bl.a. i "Analys av några stat­
liga omlokaliseringsprojekt", (Agri-Holmlund 1974) och "Kostnads- 
styrning av installationer under projekteringsskedet — statistik 
- och beräkningsmodeller" (Edvardson m.fl. BFR R 18:1976).
De kostnadsdata, som svarar mot denna mätnivå är sammansatta 
data omfattande samtliga resursbehov och kostnader för dessa 
redovisad som en eller flera "riktkostnader".
Genom den beskrivning, som är fogad till datat klarläggs dess 
avgränsning och den tekniska lösningens kvalitet.
En utvecklad databank bör i förhållande till i dag gängse arbets­
sätt med hypotetiska mängdförteckningar, möjliggöra ett snabbare 
och billigare kalkylarbete med förmodligen samma säkerhet.
Edvarson m.fl. redovisar fyra - fem datanivåer anknutna till oli­
ka kalkylmodeller. De på lägre nivå är statistikbehandlade an- 
budspriser och kostnadsberäkningar, och de på högre nivå är res­
pektive fackområdes entreprenörers kalkyldata.
Vår bedömning^är att man inte behöver distribuera kalkyldata för 
mer än en nivå, den här skisserade, med undantag för vissa mate­
rialpriser ur grunddatabasen. Dessa kan erfordras för differen­
tiering av data i den enskilda kalkylsituationen.
4.5 "Riktkostnadens" tillämplighet, grunder för
differentiering
Arbetsnamnet "Riktkostnad" har valts för att markera att det av­
ser en kostnadsnivå, som är sannolik för den aktuella avgräns- 
ningen under normala marknads- och produktionsförhållanden. Om 
kostnad eller pris skall väljas bör kostnad föredras, dels för 
att markera uppbyggnaden från detaljkostnader, dels för att mar­
kera att man skall redovisa data opåverkat från tillfälliga mark­
nadsvar iationer .
För att möjliggöra uppbyggnad och distribution av en databank 
krävs begränsningar vad det gäller datats tillämplighet.
Kostnaden för ett byggarbete eller byggnadsdel påverkas av olika 
stora mängder, objektstyp, om det är nyproduktion eller ombygg­
nad i vilken ort, som arbetet är tänkt att utföras i etc.
Att dessa skillnader förekommer ger anledning, dels till att ange 
"randvillkor" för datat tillämpning, dels till att ange grunder 
för differentiering av datat.
Generella regler för "randvillkor" och differentiering kan inte 
anges, utan måste baseras på lönesystem och kollektivavtal för 
respektive fack och på prisbildningen på material med avseende 
på kvantitet.
Genom att införa vissa rimliga "randvillkor" för datats tillämp­
ning, kan man sannolikt utan risk för att bygga in icke accep­
tabla fel i systemet, begränsa antalet differentieringsgrunder 
till ett fåtal och till vissa fackområden.
De randvillkor som diskuterats är följande:
o Datat skall vara tillämpligt för en mängd som ingår 
till en angiven minimimängd i objektet. "Tumregler" 
för anpassning till avsevärt större och mindre mängd 
anges.
o Ingående material förutsättes levererat på ett för 
branschen normalt sätt och till normal mängd per leve­
ranstillfälle.
o Datat kan inte generellt vara tillämpbart för ombyggnad 
eller extrem serieproduktion (t.ex. bostäder).
o På grund av kollektivavtalens regler om förtjänstdiffe­
rentiering på grund av olika ortskoefficient och för-
tjänstläge i olika orter krävs redovisning av antaget 
löneläge eller ort.
Korrektionsfaktorer för omräkning till annan ort skall 
anges.
o Material- och komponentval kan behöva redovisas.
En preliminär bedömning ger till resultat att man med ovan an­
givna regler inte mer än i vissa undantagsfall behöver införa 
korrektionsfaktorer för mängdrabatter på material. Enligt för 
närvarande tillämpade regler för mängdrabatter på de flesta 
bygg- och installationsmaterial når man upp till den mest gynn­
samma rabatten på de flesta material i objekt av den storleks­
ordning, som kan bli aktuella för organiserad kostnadsstyrning. 
Mängdrabatter är för närvarande till stor del baserade på före­
tagets årliga köpesumma s.k. årsavtal.
En närmare redogörelse för prisbildningen på material finns i 
kapitel 7 "Materialdata".
Randvillkor och differentieringsgrunder är ett centralt problem 
för hela uppbyggnaden och redovisningen av databanken. Innan man 
slutgiltigt tar ställning i dessa frågor krävs omfattande studi­
er av konsekvenserna av införandet av olika randvillkor och diffe- 
rentieringsfaktorer ur såväl ekonomisk som praktisk synpunkt.
Dessa frågor kan lämpligen studeras i försök i ett antal praktis­
ka projekt där jämförelser kan göras med parallella kalkyler upp­
rättade på traditionellt sätt.
Speciellt intresse måste ägnas åt frågan om hur byggentreprenö­
rens arbetsplatsomkostnader (hjälpmedel, hjälpmaterial och ar­
betsledning), centraladministration, risk och vinst skall diffe­
rentieras. En möjlig väg är att minska den del som traditionellt 
betraktas som arbetsplatsomkostnader (t.ex. kostnader för man- 
skapsbodar, vissa maskiner, arbetsledning) fördelas som direkt 
kostnad i proportion mot arbetstidsåtgången för arbetet.
4-6 Kodning av kostnadsdata och grunddatabas
För organisering, sifferbearbetning och distribution av databan­
ken krävs koder.
En databank av här skisserad ambition och omfattning kräver da­
torkraft för lagring av information och beräkningar av data. 
Sifferbehandlingen i dator kräver lämpliga koder för identifie­
ring av ingående resurser och prissättning av desamma.
För distribution av data krävs kodsystem, som möjliggör för an­
vändaren att han lätt finner önskad information.
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4.61 Resurskoder för grunddatabas
I nuläget är byggområdet relativt outvecklat vad det gäller ko­
der och klassificeringssystem lämpliga för en datorbaserad data­
bank. Undantag synes vara el- och rörbranscherna. El förfogar ö- 
ver en materialkod (E-nummer) och en ackordsprislista kodifierad 
för datortillämpning. Rör har en materialkod (RSK-nummer) använd­
bar för datortillämpning.
Övriga branscher saknar allmänt använda resurskoder både för ma­
terial, arbete, hjälpmedel och administration.
Behovet av en för byggbranschen gemensam materialkod är uppmärk­
sammad och förstudier har inletts.
Branscherna luftbehandling och styr- och reglerutrustning saknar 
gemensamma koder och arbetar enligt vad vi erfarit ej heller med 
sådana.
Behovet av koder för arbete är också beroende på de lönesystem, 
som tillämpas. I den mån man arbetar med tidunderlag krävs ingen 
detaljerad kod. Detta är dock nödvändigt med ackord baserade på 
betalning per enhet, i den mån inte löneökningar utgår som ett 
procentuellt tillägg då samma system som för tidbaserade ackord 
kan tillämpas.
4.62 "Utdata - kod" för databanken
För distribution av data krävs lämpliga sök-koder. Kraven på 
dessa är av annat slag än för resurskoderna. Det främsta kravet 
på dessa är att de är kända och accepterade av framtida brukare 
eller uppbyggda med sådan logik att de lätt accepteras.
För detta ändamål krävs en produktkod med möjlighet att bryta 
ned till byggnads- och installationsdelsnivå.
BSAB-systemets produkttabell 2 (P2-tabell) är en produktkod möj­
lig att använda för huvudsortering av byggnads- och installations- 
delar. Denna måste underindelas enligt en fri eller i vissa fall 
till Pl-tabellen ansluten underindelning. Dessutom måste till- 
läggskoder i form av löpande numrering tillämpas för att möjlig­
göra fullständig identifiering.
4.7 Omfattning ay databanken
4 7
Omfattningen kan anges i tre dimensioner.
1. Samtliga med husbyggnad förekommande arbeten inom tomt 
och avseende samtliga fackområden behöver täckas.
2. Frekventa delprodukter och tekniska lösningar skall 
täckas in. Speciella och för kostnaden avgörande del­
produkter och tekniska lösningar som kan behöva till­
gripas skall likaledes ingå.
3. Differentieringsgrunder skall redovisas.
Dessa kan både vara av karaktären korrektionsfaktorer 
för löneläge och ort som tilläggskostnader för speciella 
materialval och kvaliteter.
Genom studier av publicerade kalkylverk har vi försökt få en upp­
fattning av omfattningen av ett erforderligt antal riktkostnader.
Dessa redovisas nedan.
4.71 Databehov markanläggningar och byggnad
Publicerade kalkylverk som Sektionsfakta redovisar c:a 700 "sek­
tioner" och c:a 1.000 å-priser, Husbyggnadspriser c:a 350 "sek­
tioner", c:a 10.000 å-priser och 55 sidor materialprislistor. 
Mängderna å-priser är inte jämförbara de båda kalkylverken mellan 
på grund av olika uppbyggnadssätt.
Från denna analys har bedömningen gjorts att c:a 2.000 byggnads­
delar och inbyggda komponenter kan behöva redovisas.
4-72 Databehov El-, tele- och transportanläggningar
Ett elkonsultföretag har för eget behov utvecklat ett system för 
beräkning av sammansatta priser. Detta omfattar c:a 270 å-kostna­
der. En bedömning ger som resultat att man kan behöva redovisa 
c:a 700 riktkostnader på centralutrustning, ledningar, platsut­
rustningar och transportutrustningar.
4.73 Databehov för ws-, styr- och regleranläggningar
En bedömning ger ett databehov för respektive fack för Ventila­
tion c:a 500, för Rör, för Kyla c:a 500, för Styr och regler c:a 
50 data.
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4.8 Databankens uppläggning och distribution
En bidragande orsak till att publicerade kalkylverk betraktas 
med viss misstro är att dessa publiceras vanligen endast vart­
annat år och med en datering som avser utgivningsåret och näst­
kommande år. Detta skapar en osäkerhet om det pris- och kostnads­
läge som avses i redovisade data. Denna olägenhet kompenseras i 
viss mån av att ett av förlagen sänder ut s.k. kostnadsbevakning 
med vissa mellanrum. Dessa innehåller rekommenderade påläggspro- 
cent för aktualisering av data.
Ett väsentligt krav på en databank är att pris- och kostnadsläge 
på resurserna hålls aktuella. Detta är den främsta orsaken till 
tendensfel i data. Den är möjlig att eliminera genom den tänkta 
uppläggningen.
Utgivningen kan lämpligen ske i form av tre parallella publika- 
tionsserier för Bygg, WS och El.
En dataförsörjning som fyller kravet på aktualitet kan tänkas 
byggas upp i form av två publikationer med arbetsnamnen Konstruk- 
tionsböcker och Kostnadsböcker.
Konstruktionsbok kan publiceras i form av handbok (bunden eller 
i form av ringpärm) i vilken man beskriver byggnadsdelen, med tek­
niska data, avgränsning, resursbehov (arbetstid och materialmäng­
der) och dylika varaktiga data. Denna kan successivt ökas i om­
fattning eftersom nya tekniska lösningar etableras.
Kostnadsbok publiceras med regelbundna intervaller, (vid någor- 
lunda stabila konjunkturer c:a 3 - 4 ggr per år). För snabb dist­
ribution av informationen bör utskrift och mångfaldigande kunna 
ske direkt från datorn. Flera sådana system föreligger och ut­
veckling inom detta område är stadd i snabb utveckling.
Distribution av dataförsörjningen bör ske i form av något abon­
nentsystem där man för en årlig avgift erhåller kompletteringar 
till konstruktionsboken och prisboken.
4.9 Tillgång på data för databas
Databasen för ett här skisserat dataförsörjningssystem finns till 
stor del i form av ackordsprislistor, arbetstidsdata, material­
prislistor, maskinprislistor, indexserier etc.
Data saknas dock för vissa fackområden och för viss företags- el­
ler branschinterna omkostnads- och vinstpåslag.
Läget i detalj redovisas i samband med redovisningen av tillgång­
en på kalkyldata för kalkyler i bygghandlingsskedet i kapitel 8 
i denna rapport.
49
En fråga av vikt för möjligheten att publicera ett system för 
dataförsörjning är upphovsrätten till information. Frågan om i 
vilken mån ett företag eller en organisation genom att åberopa 
upphov eller äganderätt till information kan hindra att data, 
som publicerats av dem kan användas som grunddata.
I samband med kontakter med vissa byggmaterialtillverkare har 
dessa vid direkt fråga uppgivit att de ställer sig välvilliga 
till medverkan med prisinformation för en databas.
4.10 Organisation av databankens uppbyggnad
och underhall av databas
Realiserandet av ett dataförsörjningssystem som det här skissera­
de kan indelas i ett antal delprojekt och genomförandesteg.
En första naturlig indelning är att varje fackområde betraktas 
för sig och även omfattar utveckling av ett tillhörande kalkyl­
system.
Genomförandet av varje delprojekt är beroende på vilken grad av 
utveckling resp. facks kod- och lönesystem har och hur mycket 
publicerade materialpriser som förekommer.
Av vikt för tilltron till riktkostnader i publicerade kostnads- 
böcker etc är att de utarbetats, aktualiseras och distribueras av 
företag eller organisationer utan partsintresse i prisbildnings- 
frågor. Kan man å andra sidan inte bygga upp ett dataförsörjnings­
system utan goda relationer med materialproducenter, -distributö­
rer och entreprenörer.
Uppbyggnader av en databank måste ske av personer med gedigna 
kunskaper i kalkylering i byggprocessen och erfarenheter av pris­
bildningen på material och tjänster.
En kostnadsbedömning för uppbyggnad, distribution och underhåll 
av en databank kan ännu inte genomföras på ett tillfredsställan­
de sätt.
4 — D6
50
4.11 Sammanfattning
En modell som här skisserats skulle eliminera flera nackdelar 
med sammansatta data och möjliggöra ett utnyttjande av denna typ 
av datas många fördelar. Dessa är:
1. Man undviker kalkylfel på grund av att detaljmängder 
tappas bort genom att de är medtagna i datauppbyggna­
den.
2. Man får en rimlig aktualitet med hänsyn till kostnads­
utvecklingen.
3. Man får preciserade kalkyler med ingående konstruktio­
ner preciserade till mängd och kvalitet.
4. Man kan förenkla mängdunderlaget.
De svårigheter som uppstår är:
1. Byggdelarna kan vara svåra att avgränsa.
2. Kan ej exakt anpassas till mängdvariation, objektstyp 
och produktionsmetod.
3. Priserna kan bli idealiserade (oändligt stora ytor).
Ett kalkylverk som ovan är förmodligen relativt kostnadskrävande 
att bygga upp och underhålla. Verksamhet kräver tillgång till go­
da kunskaper om produktionskalkylering och kontinuerlig bevakning 
av prisutvecklingen.
Ansatser i denna riktning som bör tillvaratas finns i publicera­
de kalkylverk (Sektionsfakta, Husbyggnadspriser) i några konsult­
företag inom installationssektorn, och i flera kalkylverk utgivna 
i Västtyskland och USA.
Som komplement till dessa sammansatta data krävs dessutom till­
gång till resursdata och priser på detaljerad nivå.
Detta material finns dock enligt denna modell lagrat i datorns 
register och möjlighet att distribuera på samma sätt som samman­
satta data.
Vi ser det som väsentligt att inrikta intresset mot data för kal­
kyler ing på programskisser, systemhandlingar och för alternativ­
kalkyler. Där ur ekonomisk synpunkt mest betydelsefulla för pro-
jektets ekonomi. Dessa kalkyler blir som senare påpekas osäkra 
förutom av brist på data även på grund av brister i mängdunder­
lag och produktprecisering.
Kostnaden för att utföra kalkyler är en utgångspunkt. Den mesta 
tiden för kalkylarbetet åtgår för att upprätta mängdunderlag - 
ju mera detaljerat desto mera tidskrävande. Det vore rimligt att 
tro att kostnaderna för kalkylarbetet skulle minska om man kunde 
arbeta med mindre detaljerad mängdförteckning.
Datat bör avgränsas så att återföring från detaljkalkyler kan 
ske, t ex genom en mera genomtänkt uppdelning av mängder i kal­
kylen. Kostnadsdatat bör avgränsas så att endast de verkliga kost- 
nadsbärarna mängdberäknas, resterande småposter inräknas i datat 
eller i en separat "restpott". Datat bör för installationer om 
möjligt anpassas till funktioner och kvalitetsklassificeras.
5 FÖRSLAG TILL KONSTRUKTIONSBOK OCH KOSTNADSBOK
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För att möjliggöra en debatt om resultatets utformning har ett 
antal exempel utarbetats. Dessa visar dels hur Konstruktionsbok 
och Kostnadsbok skulle kunna läggas upp, dels hur ett kalkylar­
bete på underlag av systemet skulle tillgå.
Om man sammanställer alla möjliga priser för en bygg- eller in- 
stallationsdel i en skala från mest gynnsam till mest ogynnsam 
får man förmodligen en normalfördelning med förskjuten maxfrek- 
vens.
antal
observa'-
tioner
typvärde
kronor
Fig. 5:1 Spridning sammansatta data
Lägsta priset är summan av material och arbetskostnader utan an­
språk på arvode. Högsta pris är högsta kostnader för material och 
arbete vid liten serie och med högsta anspråk på arvode, vinst 
och risk. Båda dessa tillstånd är ovanliga och högst osannolika 
för de kalkyler som utförs i projekteringsskedet.
Om man framställde kalkyler på resursförbrukningen för olika 
bygg- och installationsdelar och prissätter med priser gällande 
för olika förutsättningar, skulle troligen ett rimligt medelvär­
de kunna avgränsas, med ett spridningsmått som skulle täcka de 
flesta rimliga fall av priser vid kalkylering.
De prisuttryck som en sådan databank skulle uppvisa vore:
o ett riktpris
o korrektionsfaktor för gynnsamma betingelser (stor 
mängd etc)
o korrektionsfaktor för ogynnsamma betingelser (liten 
mängd, svårare arbetsförhållande)
Sammansatta priser är svåra att korrigera p g a inflationen. De 
i priset ingående resurserna undergår en olikartad prisutveckling 
och i indexserier som t ex H63 regleras inte den del av lönekost­
naderna som utgöres av löneglidningen (idag sannolikt 801 av lö­
nekos tnadsutveckl ingen) .
5.1 Databank sammansatta data
Uppbyggnaden av en här skisserad databank kan tänkas ske i ett 
dataprogram där resursbehovet för bygg och installationsdelar 
och priser lagras i ett minnesregister. Priserna för de olika 
resurserna kan förnyas eftersom de ändras och genom regelbundna 
datakömingar kan aktuella kostnadsdata tagas fram och distribu­
eras.
Framställning av data enligt denna modell beskrivs och exempli­
fieras i några exempel.
Konstruktioner
och
priser bevakas
PRISBOK
"Konstruktionsböcker" för 
olika fack. Lösbladssystem 
som förnyas efter hand nya 
tekniska lösningar kommer 
till användning.
Konstruktionsböckernas bygg- 
och installationsdelar finns 
lagrade i en "databank". 
Prisbildningen i branschen 
bevakas av en organisation 
och matas in i ett prisregister.
Vid ett erforderligt antal 
tillfällen (2-6 ggr/år) bear­
betas lagrade data och priser 
(kostnader) och utskrift av 
"prisböcker" sker. Dessa kan 
med datateknik mångfaldigas 
snabbt och relativt billigt.
Figur 5.2 Dataförsörjningssystem
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Figur 5:3
Förslag till modell för uppbyggnad av sammansatta data för behandling i 
dator.
Exempel Konstruktionsbok Bygg 
GRUNDBALKAR
BSAB
A
56
Grundbalk betonghålblock 
M. Grundplatta betong 
Massa:
K-värde :
T = 250 H = 600 
B x H 500 x 200
14/1-00
850 kg/m 
1.20 W/m2 °C
Min. mängd: 200 m
Materialslag, arbete Mängd Arbetstid
Jordschakt 2 5
m3
0,03
Återfyllning be£.massor 1 0 11 0,05
Återfyllning drän.massor 1 0 tt 0,05
Borttransport 0 5 f f 0,00
250 betonghålblock 0 60 2m 0,65
Sockelputs H = 200 0 20 » t 0,20
Form H = 200 2 00 1m 0,40
Betong K 250 Std 0 10 3m 0,10
Armering 0 003 ton 0,19
Summa drifttid: 1,57
Grundbalk betonghålblock T = 250 H = 1000
M. Grundplatta betong B x H 500 x 200
Massa: 1.000 kg/m
K-värde: 1.20 W/m2 °C
Min. mängd: 200 m2
Materialslag, arbete
14/107
Mängd Arbetstid
Jordschakt 5.0 m3 0,03
Återfyllning bef.massor 2.5 f t 0,05
Återfyllning drän.massor 1.5 tt 0,05
Borttransport 1.0 ft 0,00
250 betonghålblock 1.0 2m 1,00
Sockelputs H = 400 0.4 tt 0,30
Form H = 200 2.0 1m 0,40
Betong K 250 Std 0,1
3m 0,10
Armering 0.003 ton 0,09
Summa drifttid: 2,02
O
o
o
o
o
............................. . — \ 1
■Æ3-/
Exempel konstruktionsbok WS
TVÄTTSTÄLL
BSAB 57
Tvättställ RSK 0306 med enhållsblandare, 
silventil vattenlås av plast.
Färg = vit
Materialslag, arbete Mängd Arbetstid
52 8 -04
Tvättställ RSK 746 0306 1 St 1.89
Vattenlås RSK 807 4007 1 st
Utloppsrör RSK 807 4205 1 st 1.79
Golvhuv RSK 807 4700 1 st
Konsoler RSK 809 4302 1 st
T-bult RSK 809 7032 4 st 2.08
Föravstv. RSK 854 0627 2 st 0.60
Tilloppsrör 2 st 1.12
Summa Pt 7.48
Q
Tvättställ RSK 746 0306 med enhållsblandare, 
silventil, förkromat vattenlås.
Färg = vit
Materialslag, arbete Mängd Arbetstid
52 8 05
Tvättställ RSK 746 0306 1 st 1.89
Vattenlås RSK 808 1069 1 st
Ut loppsrör RSK 808 1101 1 st 1.79
Golvhuv RSK 808 1606 1 st
Konsoler RSK 809 4302 1 st
T-bult RSK 809 7032 4 st 2.08
Föravstv. RSK 854 0627 2 st 0.60
Tilloppsrör 2 st 1.12
Summa Pt 7.48
Exempel konstruktionsbok WS BSAB
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RADIATOR
Panelradiator, NT 6, typ Themopanel RSK 660 3112 
Effekt = 315 W 56/8-10
Materialslag, arbete
Radiator TP 1-307
Termostatventil
Radiatorkopp­
ling RSK 482 1013
Från- och tillkoppling
Håltagning i emballage
Summa Pt
Mängd Arbetstid
St 2..61
st 0,
oLO
st 0,.43
st 0,.35
st 0,.15
4.04
Radiatorer Aga Thermopanei
!
Panelradiator, NT 6, typ Themopanel RSK 660 3369 56/8-11
Effekt = 1320 W
Materialslag, arbete Mängd Arbetstid
Radiator TP 2-322 1 st 3.06
Termostatventil 1 st 0.50
Radiatorkopp­
ling RSK 482 1013 1 St 0.43
Från- och tillkoppling 1 st 0.35
Håltagning i emballage 1 St 0.15
Summa Pt 4.49
Exempel konstruktionsbok WS BSAB
TILLUFTSAGGREGAT
Enhetsaggregat för filtrening, återvinning, efter- 
värmning samt tryckuppsättning.
Luftmängd = 4,2 m/s (15.000 m3/h)
tv in + 80 °C
tv ut + 40 °C
Filterklass F -45
tg in - 20 °C
tg ut + 22 °C
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Materials lag, arbete Mängd
Grundaggregat VKBA 01-5-05-1 1 St
Âtervinningsbatt. VKBN 04-5-8-5 1 st
Eftervärmningsbatt.VKBE 03-5-1-1 1 st
i
Intagsspjäll VKBZ 02-5 1 Ist ;
Fläkt VKBR 02-5-71 1 St
+
Enhetsaggregat lika 57/2-05 ,
men med luftmängd 5.5 m/s (20.000 m /h)
Materialslag, arbete Mängd
- 06
Grundaggregat VKBA 01-6-05-1 1 st
Âtervinningsbatt. VKBN 04-6-8-5 1 st
Eftervämningsbatt. VKBE 03-6-1-1 1 st
Intagsspjäll VKBZ 02-6 1 st
Fläkt VKBS 02-6-71 1 st
Exempel konstruktionsbok WS BSAB
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TILLUFTSAGGREGAT
Platsbyggt tilluftsaggregat £ör filtrering, 
återvinning, eftervärmning samt tryckuppsättning.
Luftmängd = 8, 3 m/s (30.000 m3/h)
tv in + 80 °C
tv ut + 40 °C
tg in - 20 °C
tg ut - 20 °C
Filterklass F -45
Materialslag, arbete mängd
Ytterväggsgaller BSHB 20-16 1 st
Intagsspjäll SRDB 20-16 1 st
Filter LELB 2-66-30-12 1 St
Återvinnings-
batteri QRAB 30-12-6-2 1 st
Eftervärmnings
batteri VBDE 30-12-2 1 st
Fläkt GLCB-3-100 1 st
Fläktrumsvägg ESAQ 84 m2
Fläktrumstak ESAQ 25 m2
Dörr ILLC 2 st
Exempel konstruktionsbok WS
TILLUFTSAGGREGAT
Takaggregat prefabricerat, för filtrering, 
värmeåtervinning, eftervärmning samt tryck­
uppsättning.
Luftmängd =8,3 m/s (30.000 m3/h) 
tv in
tv ut 
tg in 
tg ut
Filterklass
+ 80 °C 
+ 40 °C
- 20 °C
- 20 °C 
F -45
Materialslag, arbete mängd
Grundaggregat VKBB-02-7-51-1 1 St
Återvinnings-
batteri VKBN 04-7-8-5 2 St
Eftervärmnings-
batteri VKBE-03-7-2-1 1 st
Fläkt, tilluft VKBS 04-7-43-e-8 1 st
Fläkt, frånluft VKBT-02-7-13-8-1 1 st
Shuntenhet VKBZ 51-7-2-1-8-3--0 1
Shuntenhet VKBZ 59-7 1 st
Reglerutrustning VKBZ 53-09 1 st
EL-utrustning VKBZ 55-43-13-7-0 1 st
57/2 -18
Exempel konstruktionsbok WS BSAB 6 2
SEKUNDÄRT KANALSYSTEM
Sekundärt kanalsystem för bakkantsinblåsning, 
fasadindelad och kanalanslutna frånluftsdon.
Totalyta = 300 m^
Materialslag, arbete Mängd
Spirokanal 0 100 29 ÏÏ1
150 12 »I
300 60 II
400 17 M
Detaljer:
Avstick 0 100 48 St
Böj 90° 100 4 II
150 2 tt
Böj 45° 100 23 »t
T-rör 100 4 »t
150 6 It
Dimförändring 150 2 It
400 1 II
Ändlock 100 2 II
150 2 II
300 3 II
Exempel konstruktionsbok EL BSAB 63
KANALISATION FÖR ŒLLKONTOR
Kanalisation omfattande kabelstegar med teleränna 
fönsterkanal, tomrörssystem samt uttagslådor.
Totalyta = 300 m2
Materialslag, arbete Mängd
Kabelstege med teleränna 400/100 30 IÏ1
Hängkonsol 15 m
Expanderbult 30 st
Stegskarv 15 st
Fönsterkanal 60 m
Uttagslåda 60 st
Tomrör tak UP-rör 15,2 - 18,6 m 320 m
Takdosa 50 st
Takmuff 25 st
Tomrör golv UP-rör 37 mm 101 m
Tomrör vägg UP-rör 37 mm 54 m
Vinkel golv UP-rör 37 mm 24 st
60/0 8
rnocx:izütx.
Exempel konstruktionsbok EL 
KABELSTEGE
BSAB 64
Kabelstege VIBE KHP G 1355040 
R 50 mm pinnavstånd
Belastning 20 kg per m. Steglängd och 100 ram 
stegbredd vid 2 m konsolavstånd.
Materialslag, arbete E-nr Mängd
Stege 1355040 110 m
Skarvstycke 55450 50 st
Avgreningsplåt 55200 10 st
Takfäste 57945 50 st
Pendel 5 W 57965 50 st
Expanderbult 3/4”—8 100 st
Håltagning 100 st
Bär j äm 1358040 50 st
Teleränna
Fästes på stegpinnarna med två i rännan utstansade 
låstungor.
Materialslag, arbete E-nr Mängd
Ränna 1358605 100 m
Skarvstycke 1358650 50 st
Ränna 1358610 100 m
Skarvstycke 1358655 50 st
Ränna 1358620 100 m
Skarvstycke 1358665 50 st
stege
^-*1 A l—
skarv
60/0-15
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Exempel konstruktionsbok EL BSAB 65
ARMATUR
Lysrörsarmatur 2 x 40 W. Skyddsform S 20. För 
montering i tak, på konsol eller pendel.
Mått: 1.265 x 210 x 102
Vikt: 6,2 kg
Materialslag, arbete E-nr Mängd
Armatur 5617930 1 st
Lysrör 40 W V.V 2 st
Bländskydd 6360712 1 st
Bländskydd 6380218 1 St
tt 6380228 1 st
Tf 6380728 1 St
Reservdetalj er :
Kondensator 2 st
Tändare 2 st
Reaktor 2 st
Hållare 4 st
63/8- 12
lamellraster
prisma
spegel
5 - D6
Exempel konstruktionsbok EL
BRYTARE
A-säkerhetsbrytare Cewe-Selfa
Märkspänning 500 V. Skyddsform S43. 
Grålackerad lättmetall, fyra införingshål. 
Låsbar i frånslaget läge.
Materialslag, arbete E-nr Mängd
Brytare 14452 W 1 St
Tätningshylsa 1252722 2 st
Avslutningspropp 1250022 2 st
Graverad skylt 1 st
BSAB 6 6
63/8 -41
Exempel sifferbehandling
67
Sifferbehandlingen förutsattes ske med användande av datorkraft.
Beräkningen kan i princip tänkas ställas upp på följande sätt för 
den som nr 14/1-06 redovisade byggdelen.
Resurskod Resurser Mängd Åtgångs tal Pris/enh. Kostnad
Material
124617 2.5 1.0 10.00 25.00
123567 1.0 1.3 8.00 10.40
135321 1.0 1.3 35.00 45.50
043316 0.5 1.0 10.00 5.00
521076 0.6 1.1 25.00 16.50
5316001 0.2 1.3 4.00 1.04
435672 2.0 1.0 4.00 8.00
366532 0.1 1.1 151.00 16.60
347651 3.0 1.1 1.61 5.31 (133.35)
Arbete 1.57 67.00 96.48 (105.19)
71.3415 Kran 0.10 68.00 6.80
38.6152 Btgficka 0.10 5.00 0.50
47.1001 Vibroutr 0.10 10.00 1.00
93.1512 Manskaps-
bodar
1.57 1.00 8.00 12.56 ( 20.86)
Arbetsledn. 1.57 0.10 126.00 19.78 ( 19.78)
279.18
Entreprenör­
arvode 243.70 0.09 ( 25.13)
I exemplet använda resurskoder och priser är fritt konstruerade 
utom betr maskinkoden.
Exempel sifferbehandling
Tilluftsaggregat för filtrering, återvinning, eftervärmning samt 
tryckuppsättning.
57/2-05
Resurskod Mängd Mtr.kostn. Arb.kostn,
700211 Hölje med filter VKBA 01-5-05-1 1 St 8.152 650
751018 Återv.batteri VKBW 04-5-8-5 1 st 7.096 355
751118 Efterv.batteri VKBE 03-5-1-1 1 st 1.348 150
721038 Intagsspjäll VKBZ 02-5 1 st 496 50
714288 Fläkt VKBR 02-5-71 1 st 5.008 500
22.100 1.705
Frakt 4 % 884
22.984
Arbetskostnad 1.705
24.689
Dagtraktamenten 19 % 320
Injustering, prov­
tryckning 5 % 1.234
Bodar 2 % 495
Summa kronor 26.738
Kostnad per m/s behandlad luft 
3h M m " "
26.738
4,2
636.61 kr/m/s
26.738
15.000
= 1.78 kr/m^
I exemplet använda resurskoder och priser är fritt konstruerade.
Exempel sifferbehandling
69
Platsbyggt luftbehandlingsaggregat med värmeåterviiming. 
Behandlad luftmängd 8,3 m/s.
57/2-12
Resurskod Mängd Mtr.kostn. Arb.kostn.
737200 Ytterväggsgaller BSHB-20-16 1 St 845 50
741502 Jalusispjäll SRDB-20-16 1 st 1.482 150
762129 Filter LFLB-2-66-30-12 1 st 5.206 300
751041 Värmeåterv.batteri QRAB-30-12-6-2 1 st 19.300 1.400
751104 Värmebatteri VBDE-30-12-2 1 st 7.148 600
710231 Fläkt GLCB-3-100 1 st 17.000 1.400
790012 Fläktrumsvägg o ■tak A 30 200 m2 300 50
790024 Innervägg 50 200 50
790103 Insp.dörr ILLC 07-18 4 730 50
123.901 16.600
Frakt 4 % 4.956
128.857
Arbetskostnad 16.600
145.457
Dagtraktamenten 19 % 3.154
Injustering, prov­
tryckning 5 % 7.273
Bodar 2 % 2.909
Summa kronor 158.793
Kostnad per m/s behandlad luft 158.793
8,3 19.132 kr/m/s
U " m3 " tt 158.793
30.000
5,29 kr/m3
I exemplet använda resurskoder och priser är fritt konstruerade.
Exempel sifferbehandling
70
Takaggregat med värmeåtervinning 
57/2-18
Resurskod Mängd Mtr.kostn. Arb.kostn.
700411 Hölje med filter VKBB-02-7-51-1 1 st 64.400
714275 Frånluftsfläkt VKBT-02-7-13-8-1 1 st 7.330
751047 Återv.batteri VKBN-04-7-8-5 2 st 37.260
751109 Värmebatteri VKBE-03-7-2-1 1 st 4.925
714265 Tilluftsfläkt VKBS-04-7-43-e-8 1 st 9.965 5.000
780103 Shuntenhet VKB2-51-2-1-8-30 1 st 14.860
780106 Shuntenhet VKB2-59-7 1 st 18.810
785284 Reglerutrustning VKB2-53-09 1 st 13.820
785743 El-utrustning VKB2-55-43-13-7-0 1 st 6.545
177.915 5.000
Frakt 4 % 7.116
Krankostnad 1.500
186.531
Arbetskostnad 5.000
191.531
Dagtraktamenten 19 % 950
Injustering, provtr. 5 $ 9.577
Bodar 2 % 3.830
Summa kronor 205.888
Kostnad per m/s behandlad luft 205.888
8,3 = 24.806 kr/m/s
f t " m3 " 11 205.888
30.000
=6,86 kr/m3
I exemplet använda resurskoder och priser är fritt konstruerade.
Exempel sifferbehandling 71
Sekundärt kanalsystem för bakkantsinblåsning 
57/5
Resurskod Mängd Mtr.kostn. Arb.kostn,
Spirokanal 0 100 29 m 6,70 8,25
î T 0 150 12 m 9,90 9,50
» t 0 300 60 m 24,85 11,65
! f 0 400 17 m 38,50 15,75
Detaljer:
Avstick 0 100 48 st 8,80 9,90
Böj 90° 0 100 4 st 9,00 6,90
0 150 2 st 13,00 6,90
Böj 45° 0 100 23 st 6,40 6,85
T-rör 0 100 4 st 16,85 7,05
0 150 6 st 25,55 8,15
Dimförändring 0 150 2 st 6,95 7,00
0 400 1 st 29,70 12,10
Andlock 0 100 2 st 2,40 2,55
0 150 2 st 3,20 2,85
0 300 3 st 9,05 3,55
3.240,00 2..119,00
Frakt 4 1 130,00
3.370,00
Arbetskostnad 2.119,00
5.489,00
Dagtraktamenten 19 % 400,00
Injustering, prov­
tryckning 5 % 275,00
Bodar 2 1 110,00
Summa kronor 6.274,00
Kostnad per m2 TA 6^74 = 20>gl kr/m2
I exemplet använda resurskoder och priser är fritt konstruerade.
Exempel sifferbehandling
72
Kanalisation för smårumskontor system nr 4. 
60/0-8
Resurskod Mängd Mtr.koStn. Arb.kostn,
602151 Kabelstege + teleränna 400/100 30 m 25,60 1.12
602452 Hängkonsol 15 st 19,80 1.00
602471 Expanderbult 30 st 3,20 1.31
602162 Stegskarv + skarvplåt 16 st 8,25 -
605112 Tomrör VP 15,2 - 18,6 320 m 0,76 0.30
611201 Takdosa 50 st 2,70 1.10
611232 Takmuff 25 st 1,25 1.69
605117 Tomrör golv 37 m/m 101 m 2,60 0.35
605117 Tomrör vägg 37 m/m 54 m 2,60 0.57 -
605142 Vinkel 37 m/m 24 st 2,70 0.18
2.170,00 327.00
Frakt 2 %
Spill 5 I
Småmaterial 5 % _______
2.430,00
Summa materialkostnad 2.430,00
Arbetskostnad 327.00
Fördelnings- 
multiplikator 90 %
Ortsmulti­
plikator 32,9 %
Timtid 7 I
Sociala kostnader 54,5 %
Summa arbetskostnad 1.364,-
Nettokostnad
Allmänna omkostnader 15 %
Totalt kronor
4.363,- kronor 300 m^ = 14,54 kr/m^ TA
3.794,-
569,-
4^363^-
I exemplet använda resurskoder och priser är fritt konstruerade.
Exempel utskrift Kostnadsbok
73
Utskriften av information förutsattes ske med tryckteknik som med­
ger sättning för tryckning direkt från dator.
Utskriften förutsattes ske i klartext med den i konstruktionsboken 
angivna BSAB-koden som sökkod. Sökkoden har måst kompletterats med 
löpnummer då BSAB-koden ej medger erforderlig kodning.
M = materialkostnad 
A = arbetskostnad
MA = material, arbetsplatsens gemensamma resurser och arbeten 
AL = arbetsledning 
EA = entreprenörarvode
14/1 GRUNDBALKAR RIKTKOSTNAD
14/1-01 GRUNDBALK BETONG T = 150, H = 600 M. GRUNDPLATTA
BETONG B X H 500 X 200 M 125, A 128, MA 50, AL 22, ,
EA 30 355 KR/M
14/1-02 ETC
14/1-06 GRUNDBALK BETONGHÅLBLOCK T = 250 H = 600 M. GRUND­
PLATTA BETONG B X H 500 X 200 M 133, A 105, MA 21,AL 20, EA 25 304 KR/M1
14/1-07 GRUNDBALK BETONGHÅLBLOCK T = 250 H = 1000 M.GRUND­
PLATTA BETONG B X H 500 X 200 M 150, A 135, MA 22,t ,
AL 21, EA 30 358 KR/M
14/1-08 ETC
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Exempel utskrift Kostnadsbok
57/2 LUFTBEHANDLING
57/2-05 TILLUFTSAGGREGAT AV ENHETSTYP, 4,2 M/S FÖR FILT­
RERING, ÅTERVINNING, EFTERVÄRMNING, SAMT TRYCK­
UPPSÄTTNING, M= 22.984 KR, A= 3.754 KR, KR/M3 
LUFT= 1.78 KR/M3
57/2-12 PLATSBYGGT TILLUFTSAGGREGAT, 8,3 M/S FÖR FILT­
RERING, ÅTERVINNING, EFTERVÄRMNING SAMT TRYCK­
UPPSÄTTNING, M= 131.766 KR, A= 27.027 KR, KR/M3 
LUFT= 5,29 KR/M3
57/2-18 TAKAGGREGAT, PREFABRICERAT FÖR FILTRERING, ÅTER­
VINNING, EFTERVÄRMNING, TILL- OCH FRÄNLUFTSFLÄKT 
SHUNT, REGLER- OCH EL-UTRUSTNING, M= 190.360 KR, 
A= 15.525 KR, KR/M3 LUFT= 6.86 KR/M3
57/5 SEKUNDÄRT KANALSYSTEM FÖR BAKKANTSINBLÄSNING, FA-
SADINDELAD OCH FÖR KANALANSLUTNA FRÂNLUFTSDON. 
(KOSTNAD FÖR TILL- OCH FRÂNLUFTSDON INGÅR EJ) 
KOSTNAD PER M2 TA
RIKTKOSTNAD
26.738.00
158.793.00
205.888.00
20.91
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5.2 Tillämpad kalkylering med kostnadsdata
Kalkylering av ett bygg- eller installationssystem kan tänkas till­
gå på följande sätt.
Byggnadsarbeten
Kalkylen skall avse kostnaden för ett industritak av lättbetong­
element med rak sarg och avlopp i en ränndal i mitten. Rökluckor 
förekommer. Byggnaden har modulmåtten 300 M x 480 M (3,50 x 48,9 m).
För kostnaden avgörande mängposter som lätt kan beräknas är:
o takets yta 
o ränndalen 
o rökluckornas antal 
o takbrunnarnas antal 
o takets omkrets
Ventilation
Kalkylering av ett ventilationssystem kan tänkas tillgå på följan­
de sätt.
Kalkylen skall ange kostnaden för ett ventilationssystem för ett 
cellkontor.
För kostnaden avgörande mängdposter som lätt kan beräknas är:
o kostnad för till- och frånluftsaggregat 
o huvudkanaler för till- och frånluft
o sekundär kanaler för till- och frånluft
I ex har valts några delar ur konstruktionsboken (blå färg). 
Motsvarande riktkostnader återfinns i Prisboken (rosa färg).
Huvudkanaler för till- och frånluft mätes på konventionellt sätt 
från ritning och prissättes. Sekundärkanalen prissätts med kost­
nad från m2 Totalarea enligt konstruktionsbok och prisbok. 
Luftdon prissättes styckevis.
Nedan redovisas exempel på konstruktionsbok, riktkostnad och kal­
kylexempel för bygg- (sid. 76-79 ) och ventilationsarbeten (sid. 
80-84).
BSAB
TAK A¥ LÄTTBETONGELEMENT
Tak av 250 takelement av lättbetong TE 1,1 M. 
lag luftsp. papp TY 444
Massa: 120 kg/m2
K-värde: 0.42 W/m2 °C
2 32 7-03
76
Brandklass : A 30
?
Min.mängd: 500 m , Elementlängd 60 M
Materialslag, arbete Mängd Arbetstid
250 Lättbetongelement 2
0,25TE 1,1 1.0 nu
Strykn. m asfaltlösn. 1.0 m 0,02
Papptäckn. luftspalt 2 UE
Papp TY 444 1.0 m 0,01
Summa arbetstid: 0,28
Vinkelränna på lättbetongtak 32/7-91
Materialslag, arbete NMngd Arbetstid
Igengjutn. av skarv
Extra papplag
1.0 nu
2.0 m
0,10
■ ' ■ ir-
Summa arbetstid: 0,10 • .1 ' 1
Takbrunn i lättbetongtak 0 100 rostfri 32/7-123
Materialslag, arbete Mängd Arbetstid n
Håltagning o. ilagning 
Takbrunn inkl tätning
0 typ XYZ
1 st 0,50 l\. • ■
1 St 0,75
»--\ -
\
Sunma arbetstid: 1,25 ij
Taksarg vid lättbetongtak 32/7-151
Materialslag, arbete Mängd Arbetstid
Plywood t = 16, 
h = 200 - 400 
Fästbeslag 
Uppvikning papp 
h = 200 - 400 
Plåtbeslag TKB = 600
Summa arbetstid:
0.4m2 0,20
2.0 kg 0,10
0.4 nu
0.6 m
0,30
ÖPPNINGAR YTTERTAK
BSAB 77
Röklucka 12 M x 18 M typ X 
monterad i tak av lättbetongelement.
33/7-81
Massa: 150 kg/st
K-värde 1.00 W/mK
Materialslag, arbete Mängd Arbetstid
Awäxling av smides- 
konstruktion 35 kg 0,50
Sarg för röklucka 6.0 0,15
Röklucka 12 x 18 M 1.0 st 1,50
Uppvikning papp
Summa arbetstid:
6.0 n>7
2,15
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34/7 YTTERTAK
32/7-03 TAK AV TAKELEMENT AV LÄTTBETONG TE 1,1 M. 2 LAG
LUFTSP. PAPP TY 444 M 125, A 0.28 - 19, M 6, AL 2, 
EA 14
32/7-90 ETC
32/7-91 VINKELRÄNNA PÅ LÄTTBETONGTAK M 40, A 0.10 - 7, 
M 0, AL 0, EA 5
32/7-123 TAKBRUNN I LÄTTBETONGTAK 0 100 ROSTFRI M 150, 
A 1.25 - 84, M 0, AL 50, EA 26
32/7-151 TAKSARG VID LÄTTBETONGTAK M 50 A 0.30 - 20, M 0, 
AL 10, ES 8
33/7-81 RÖKLUCKA 12 M X 18 M TYP X MONTERAD I TAK AV LÄTT­
BETONGELEMENT M 1400, A 2.15 - 144, M 50, AL 150, 
EA 157
RIKTKOSTNAD
166 KR/M2
52 KG/M
310 KR/ST
88 KR/M
1.901 KR/ST
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Exempel konstruktionsbok VVS
TILLUFTSAGGREGAT
C
O
Enhetsaggregat. för filtrening, återvinning, efter- 57/2 - 05
värmning samt tryckuppsättning.
Luftmängd = 4,2 m/s (15.000 m^/h) ___
tv in + 80 °C
tv ut + 40 °C
Filterklass F -45
tg in - 20 °C
tg ut + 22 °C
80
Materialslag, arbete _________Mängd
Grundaggregat VKBA 01-5-05-1 1 st 
Återvinningsbatt. VKBN 04-5-8-5 1 st 
Eftervärmningsbatt.VKBE 03-5-1-1 1 st 
Intagsspjäll VKBZ 02-5 1 st 
Fläkt VKBR 02-5-71 1 st
Fnhetsaggregat lika 57/2-05 ,
men med luftmängd 5.5 m/s (20.000 m /h) 06
Materialslag, arbete Mängd
Grundaggre gat VKBA 01-6-05-1 i St
Återvinningsbatt. VKBN 04-6-8-5 1 st
Eftervämningsbatt. VKBE 03-6-1-1 1 st
Intagsspjäll VKBZ 02-6 1 st
Fläkt VKBS 02-6-71 1 st
Exempel konstruktionsbok WS BSAB
RQ
81
TILLUFl’SAGGREGAT @ö
Takaggregat prefabricerat, för filtrering, 
värmeåtervinning, efter ramming samt tryck- 
uppsättning.
Luftmängd = 8,3 m/s (30.000 m3/h) 
tv in 
tv ut 
tg in 
tg ut
Filterklass
+ 80 °C 
+ 40 °C
- 20 °C
- 20 °C 
F -45
Materialslag, arbete mängd
Grundaggregat
Atervinnings-
batteri
Eftervärmnings-
batteri
VKBB-02-7-51-1 1 st 
VKBN 04-7-8-5 2 st
Fläkt, tilluft
VKBE-03-7-2-1 1 st
VKBS 04-7-43-e-8 1 st
Fläkt, frånluft VKBT-02-7-13-8-1 1 st
Shuntenhet VKBZ 51-7-2-1-8-3-0 1 st
Shuntenhet VKBZ 59-7 1 st
Reglerutrustning VKBZ 53-09 1 st
EL-utrustning VKBZ 55-43-13-7-0 1 st
57/2 1 e
6 - D6
Exempel konstruktionsbok WS
SEKUNDÄRT KANALSYSTEM
'Sekundärt kanalsystem för bakkants inb låsning, 
fasadindelad och kanalanslutna frånluftsdon.
Totalyta ■= 30C
Materialslag,
1 nf
arbete Mängd
Spirokanal 0 100 29 m
150 12 "
300 60 "
Detaljer:
400 17 "
Avstick 0 100 48 st
Böj 90° 100 4 "
150 2 "
Böj 45° 100 23 "
T-rör 100 4 "
150 6 "
Dimförändring 150 2 "
400 1 "
Xndlock 100 2 "
150 2 "
300 3 "
57/5-03
fl = Sirerië
i
* if
D
[
Exempel utskrift Kostnadsbok
57/2 LUFTBEHANDLING
57/2-05 TILLUFTSAGGREGAT AV ENHETSTYP, 4,2 M/S FÖR FILT­
RERING, ÅTERVINNING, EFTERVÄRMNING, SA4T TRYCK­
UPPSÄTTNING, M= 22.984 KR, A= 3.754 KR, KR/M3 
LUFT= 1.78 KRAß
57/2-12 PLATSBYGGT TILLUFTSAGGREGAT, 8,3 M/S FÖR FILT­
RERING, ÅTERVINNING, EFTERVÄRMNING SAMT TRYCK­
UPPSÄTTNING, M= 131.766 KR, A= 27.027 KR, KR/M3 
LUFT= 5,29 KR/M3
57/2-1.8 TAKAGGREGAT, PREFABRICERAT FÖR FILTRERING, ÅTER­
VINNING, EFTERVÄRMNING, TILL- OCH FRåNLUFTSFLäKT 
SHUNT, REGLER- OCH EL-UTRUSTNING; M= 190.360 KR, 
A= 15.525 KR, KR/Iß LUFT= 6.86 KR/M3
57/5 SEKUNDÄRT KANALSYSTEM FÖR BAKKANTSINBLÅSNING, FA- 
SADINDELAD OCH FÖR KANALANSLUTNA FRÅNLUFTSDON. 
(KOSTNAD FÖR TILL- OCH FRÅNLUFTSDON INGÅR EJ) 
KOSTNAD PER M2 TA
RIKTKOSTNAD
26.738.00
158.793.00
205.888.00
20.91
N30NVH av mXDAHl OSllONM 60'9Z 001X02 t 19
fj Ln
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6 ARBETSDATA
6.1 Lönesystem inom olika fack i byggbranschen
Inom byggbranschen förekommer främst lönesystem baserade på någon 
typ av ackord.
Av ackordssystem förekommer dels sådana baserad på ackordspris- 
listor, dels fri lönesättning baserad på uppföljda enhetstider 
från genomförda objekt.
Tillämpningen av ackordssystemen är under förändring som en följd 
av den allmänna debatten om lönesystem. Tendensen är att man strä­
var efter att övergå från raka ackord till biandackord, ibland 
med premie (s.k. premieackord).
Ackordssystem inom bygg- och anläggnings-6.2
avtalets område
För byggnadsarbete utom de flesta specialentreprenadarbetena 
(mattläggning, målning, papptäckning etc) förekommer i dag vanli­
gen för ackordssättning. Denna baseras på i företagen eller av de 
avtalsslutande parterna genomförd erfarenhetsåterföring från ge­
nomförda objekt. Denna är inte allmänt tillgänglig, utom de av 
Byggförbundet publicerade "Metod och Data" och "Arbetsdata".
Dessa publikationer representerar enhetstider för en stor del av 
de byggnadsarbeten, som ingår i traditionellt husbyggnadsarbete.
De enhetstidsuppgifter som finns i "Metod och Data" och "Arbets­
data" behöver för att utgöra kalkyldata kompletteras med en lö­
pande erfarenhetsåterföring beträffande förtjänstlägen motsva­
rande de angivna enhetstiderna.
Övriga fack inom byggavtalets område tillämpar ackordssystem ba­
serade på en i antal reglerad ackordsprissättning. Denna tilläm­
pas för ackordsarbete enligt vissa regler med tillägg för dagtids- 
ersättning för de arbeten som ej omfattas av ackordsprissättningen 
eller för tid i form av störningar, väntetid etc.
6.3 Ackordssystem rör, el, ventilation
För rörbranschen räknas grundkostnaden för respektive arbetsmoment 
i pt (partimmar). Respektive arbetsmoments pt-pris återfinnes i 
kollektivavtalet. Kollektivavtalet är prissatt i stor detaljerings- 
grad, ej lämpligt för kalkylering. Summeringar för ex rörmontering
måste göras annars blir kalkylen ohanterlig. Olika typer av skruv­
förband, svetsförband etc är prissatta i detalj.
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För elbranschen är kollektivavtalet prissatt i ören för respekti­
ve arbetsmoment.
Mycket stor detaljering av priserna. Ex utbrytesöppningar i dosor, 
uppskalningar etc.
Dagtid
Tillägg för icke ackordsprissatta arbetsmoment samt för spilltid 
utföres i form av “s-påslag baserad på totala grundkostnaden. 
Dagtidsprocenten bedömes från fall till fall av kalkylatorn med 
hänsyn till objektets speciella förutsättningar.
Ortsgrupp
När grundkostnaden omräknas till slutkostnad göres anpassning till 
respektive ortsgrupp. Olika multiplikatorer och ^-satser finns i 
de olika ackordsavtalen.
Ventilation
För ventilationsbranschen finns ej något kollektivavtal endast 
för vissa delar kan man använda plåtslageriarbetarförbundets av- 
talslista. Varje entreprenör har egna prislistor för arbetsdata.
Några entreprenörer har arbetat fram interna enhetstider för hela 
sitt sortiment. Dessa grundtider är företagsspecifika och kommer 
troligen ej att publiceras.
6.4 Lönebikostnader
Sociala kostnader läggs till grundkostnaden enligt respektive 
branschs förutsättningar. Finns att tillgå i form av °6-tal och 
publiceras av branschorganisationerna.
Resor och traktamente
Läggs till grundkostnaden för varje objekt beroende på läge och 
arbetskraftstillgång. Kostnader för traktamente och resor åter­
finnes i kollektivavtalen.
7 MATERIALDATA
I en kalkyl för en byggnad eller installationsanläggning är kost­
naden för inbyggt material minst hälften av den totala kostnaden.
Den materialkostnad, som upptages i kalkylen, består av den in­
byggda materialmängden med tillägg för "materialspill", multipli­
cerat med varans pris. Till denna kostnad läggs materialbikostna- 
der såsom frakt, emballage, tull etc.
I den följande framställningen skall varans pris och priser på 
materialbikostnader behandlas.
7.1 Prispåverkande faktorer
Priser på byggvaror och specialentreprenörers arbeten kan antas 
variera på grund av ett antal faktorer:
Leveransstorlek
Ett större varuparti betingar ett lägre pris per enhet 
beroende på att säljarens fasta kostnader för affären 
delas upp på större antal enheter, att transporter o d 
kan ske mera rationellt och att det skapar förutsätt­
ningar för tillverkning i längre serier.
Det köpande företagets årliga köpesumma
Ett entreprenadföretag som är stor kund har vanligen 
gynnsamt årsavtal, som ger större rabatt vid större 
årlig köpesumma.
Leveranstid
En längre leveranstid ger i allmänhet bättre pris då 
det ger leverantören bättre möjligheter till planering 
av en rationell verksamhet i långa serier och utnyttja 
samtillverkning och inköp för flera order.
Förutom dessa prispåverkande faktorer kan påverkan förekomma av:
Tillfällig överproduktion, undersysselsättning 
eller överefterfrågan, översysselsättning
Dessa faktorer medför att priser varierar i onormalt 
hög grad. Vid tillfällig överproduktion och undersys-
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selsättning är tillverkare och entreprenörer endast 
intresserade att hålla sin personal sysselsatt och i 
detta läge täcka sina rörliga kostnader. De nöjer sig 
med ett mindre bidrag till sina fasta kostnader.
Vid tillfällig överefterfrågan och översysselsättning 
höjs priserna beroende på att tillfälle finns att gö­
ra större pålägg för risk och vinst än normalt och att 
entreprenörens/leverantörens självkostnader då också 
vanligen ökar. Detta senare beror dels på löneglidning 
genom att arbetstagareparten begär högre lön och andra 
förmåner eller att arbetskraft måste anskaffas från 
annan ort. Löneglidningen förorsakad av arbetskraft har 
dessutom en tendens att sprida sig i företaget och för­
orsaka en allmän lönekostnadsökning i hela företaget el­
ler branschen. Översysselsättning medför också hårdare 
belastning på administrativ personal varför inköpsarbe- 
te, planering etc kan bli mindre välskött.
Säljarens känsla av säkerhet inför en affär
medför att priset på en vara blir högre om varan är fö­
reskriven som enda alternativ från projektorerna. I de 
fall man har konkurrens mellan flera likvärdiga varor 
eller tekniska lösningar är säljaren inte så säker på 
affären och tvingas till att konkurrera även med priser.
Marginalförsäljning
En leverantör eller återförsäljare kan genomföra en af­
fär utanför sitt ordinarie verksamhetsområde med lägre 
anspråk på bidrag.
Denna företeelse finns bl.a. i samband med att återför­
säljare når upp till gränser för högre årsbonus.
Marknadsexpansion
Ett företag som ämnar öka sin marknadsandel eller söka 
nya geografiska verksamhetsområden kan underlätta den­
na expansion genom att göra sig intressant genom låga 
priser, som ger tillfälle att knyta nya affärskontakter 
och visa sig på marknaden.
Världsmarknadsprisets förändringar
påverkar priset på varor som har internationell marknad 
och prisbildning såsom sågade trävaror, metaller, stål 
o d eller som till väsentlig del är tillverkade av des­
sa.
7.2 Varugrupper ur prisbildningssynpunkt
Ur prisbildningssynpunkt har byggvaror och entreprenadarbeten in­
delats i följande grupper:
Varor med lokal prisbildning
är vanligen transportkänsliga material av typen färdig­
betong, jord- och ballastmaterial som bl.a. på grund av 
geologiska skäl har varierande tillgång på olika orter.
De präglas dessutom av att det är relativt lätt att 
etablera en tillverkning eller utvinning av materialet.
Priset påverkas förutom av tillgången även av konkur­
rensen mellan leverantörerna på orten, och om ersätt­
ningsmaterial finns för sådant som det råder knapphet 
på.
Standardvaror
är sådana mängdvaror, formvaror och komponenter som 
utvinnes, tillverkas och saluförs av flera företag 
vanligen i^konkurrens. Varorna tillverkas inte speci­
ellt för något projekt, återförsäljare eller entrepre­
nör .
Specialvaror
är varor och komponenter som tillverkas speciellt för 
ett objekt. Tillverkningen kan ske efter en standard 
(ex: metallpartier, fönster) med för objektet speciel­
la mått eller efter specialritningar.
Entreprenadarbeten
är varor, komponenter och arbetet att montera dessa 
sålt som en sammanhållen leverans.
Entreprenadarbeten är vanligen av det slag att det 
krävs utbildning och erfarenhet av arbetsutförandet, 
som den traditionelle byggnadsarbetaren och arbetsleda- 
ren inte besitter eller tillgång till speciell maskin­
utrustning.
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7.3 Prisinformation
Informationen från säljare till köpare om priser på varor, kom­
ponenter och arbeten tillhandahålls på följande sätt:
1. Fabriksprislistor, som avser direktleveranser från 
fabrik till konsument.
2. Lagerprislistor, som avser leverans från återförsälja­
rens lager.
3. Av branschorganisationer utgivna riktprislistor.
4. Offerter lämnade efter särskild förfrågan.
5. Priser i ramavtal mellan leverantörer och konsumenter 
("årsavtal").
De prisuppgifter, som lämnas, är baserade på varierande förutsätt­
ningar när det gäller
o leveransvillkor (frakter, risk vid transport, varumot- 
tagning, montering etc)
o betalningsvillkor
o leveransstorlekar
o garanti
7.4 Prisbildning
Prisbildningen på en vara eller entreprenadarbete beror på de 
prispåverkande faktorer som nämnts ovan.
Dessa faktorer gör att de priser, som på olika sätt publiceras i 
prislistor eller offerter, är förhandlingsbara i samband med ett 
köp.
Storleken på rabatter, på publicerade priser, som lämnas är be­
tydelsefulla. Den, som gör kalkyler, måste för att nå rimlig nog­
grannhet ta hänsyn till den.
Storleken på rabatter varierar mellan olika varuslag, för olika 
konsumenter och i olika försäljningssituationer.
Variationen är inom vida gränser, om man betraktar alla försälj­
ningar av byggvaror och komponenter. Detta projekt har studerat 
prisbildningen vid försäljningar i samband med byggentreprenader 
utom smärre projekt (enstaka villor, ombyggnader etc).
De studier, som gjorts av SPK och i projektet vid intervjuer med 
konsumenter och leverantörer av byggvaror visar att de rabatte­
ringar, som ges är relativt lagbundna och möjliga att beakta när 
det gäller standardvaror och varor med lokal prisbildning.
När det gäller Specialvaror och Entreprenadarbeten förekommer 
inga officiella prislistor med undantag av golvbranschen, där 
GEBO (Golventreprenörernas Branschorganisation) utger en cirka- 
prislista för detalj försäljning av golventreprenader.
De studier, som genomförts av SPK årsskiftet 1974-75 (Byggmate­
rialhandeln, Struktur och Konkurrensförhållanden) visar vilka 
priser, som tillämpats vid försäljning i förhållande till de 
som uppgivits i prislistor.
7.41 SPK - materialprisundersökning
SPK undersökningens sammanfattning återges nedan i sin helhet.
Citat ur Byggmaterialhandeln, Struktur och Konkurrensförhållan­
den.
"5.7 Prisbildningen vid direktleveranser; sammanfattning
Återförsäljarna begagnar vanligen leverantörernas listpriser 
som utgångspunkt för prissättningen vid direktleveranser. 
Leverantörsledet är huvudsakligen fåtalsdominerat och har van­
ligen prissamarbete i någon form, vilket bl a innebär att man 
vanligen har gemensamma listpriser. Vid en tillämpning av ett 
gemensamt prissystem kan återförsäljarnas prissättning i stort 
sett stängas in av de gränser som anges av leverantörernas list­
priser och deras rabattsystem.
Vid leveranser av mineralull har leverantörernas prissystem tyd­
ligt påverkat handelns prissättning. Det finns endast två leve­
rantörer och dessa frångår endast i undantagsfall det gemensamma 
prissystemet. Avvikelserna gäller leveranser till riksentreprenö- 
rer där återförsäljarna stöttats med extrarabatter.
Vid leveranser av gipsskivor har leverantörerna i ringa omfatt­
ning frångått de gemensamma priserna. Även här gäller att då av­
vikelser uppträder gäller det försäljning till riksentreprenörer. 
Lägsta priser till konsument ges av prissystemet medan däremot 
förekommer många avvikelser uppåt.
Vid leveranser av spånskivor kan konstateras att leverantörernas 
prissamverkan inte stått emot trycket av ett kraftigt efterfråge- 
bortfall, det har varit möjligt för byggmaterialhandeln att i vä­
sentlig grad erhålla högre rabatter än vad som skulle varit möj­
ligt enligt leverantörernas prissystem. Återförsäljarnas pris­
sättning styrs ej av leverantörerna.
Vid leverans av board har en liknande situation som inom spånski- 
veindustrin förelegat. Efterfrågan har minskat och det kartell­
bundna samarbetet inom leverantörsledet har inte stått emot utan 
en rabattglidning har uppstått. Följderna för återförsäljarnas 
prissättning har också blivit densamma.
Vid leveranser av byggpapp har likaledes leverantörernas pris­
system i betydande grad frångåtts och byggmaterialhandeln har 
kunnat erhålla väsentligt högre rabatter än vad som skulle varit 
möjligt enligt det då gällande pris- och rabattsystemet. Återför­
säljarnas priser har även kunnat sättas friare.
Varugruppsundersökningarna indikerar att leverantörsledets pris­
samverkan starkt påverkar handelns prissättning. Där en otill­
räcklig efterfrågan fått prissamverkan att brista har leverantö­
rernas påverkan på handelsledets prissättning blivit ringa. Le­
verantörernas prissamverkan kan dock på nytt få effekt även på 
dessa områden om efterfrågeläget åter ändras.
Slut citat.
7.42 Prisundersökning andra byggvaror
Prisbildningen på vissa andra av gruppen standardvaror har under­
sökts genom intervjuer.
Tegel, prislistor avser nettopriser fritt tegelbruk. Smärre rabat­
ter lämnas i konkurrens mellan återförsäljare.
Lättbetong, prislistor endast till återförsäljare och endast på 
grundmurblock. Smärre rabatter lämnas på stora kvantiteter. Övri­
ga lättbetongprodukter offereras för varje objekt.
Profilerad plåt, prislistor förekommer ej f.n. Offerter lämnas 
för varje objekt. Prisbildningen påverkas starkt av överproduk­
tion och import.
Fönstersnickerier
Fabriksprislistor förekommer. Fabrikanterna följer varandras pri­
ser för jämförbara produkter. Avsevärda rabatter lämnas för direkt-
leveranser vid antal av c;a 100 enheter x) och större. Från c:a 
25 - 100 enheter lämnas rabatter i en glidande från fraktfritt 
upp till ovan angiven avsevärd rabatt. Smärre antal enheter leve­
reras från återförsäljares lager enligt en lagerprislista.
Dörrsnickerier. En fabrikant är marknadsledare. Andra fabrikan­
ter följer av denne utgivna fabriksprislistor. Leveransvillkoren 
varierar för olika produkter när det gäller transportemballage. 
Vid leveranser om c:a 125 dörrset och mera x) lämnas avsevärda 
rabatter.
Skåpssnickerier. Flera fabrikanter förekommer för inrednings- 
snickerier enligt svensk standard. Vid direktleveranser lämnas 
avsevärda rabatter vid antal av c:a 200 enheter x).
Färdig betong
Tillverkning och distribution av färdig betong i en ort är ofta 
dominerat av ett eller i större orter ett fåtal företag.
Prissättningen är mycket detaljerad med grundpriser för olika 
hållfasthetsklasser (K 75 - K 400) och tilläggspriser för vari­
erande stenstorlek, konsistens, tillsatsmedel, transportsträcka, 
s.k. vintertillägg och leveransens storlek.
Prissättningen på dessa tillägg varierar relativt mycket mellan 
olika leverantörer.
För att få en bild av betongprisernas variation har priserna 
från 15 tillverkare undersökts. Dessa representerar 24 orter 
från Malmö till Gällivare.
Därvid har kostnaden beräknats för 1 m-3 Btg K 250 T fritt arbets­
plats i centrum av orten. Medelvärdet för de 15 tillverkarna blev 
153:- kronor/m0 i prisläge 1977-01-01. Avvikelsen från medelvär­
det blev - 9:- kronor och + 18:- kronor.
Två orter företer c:a 10% högre pris än medelvärdet. Om dessa ej 
tas med^i jämförelsen blir medelvärdet 150,- kronor med en avvi­
kelse på - 6:- kronor och +7:- kronor, vilket är en avvikelse 
på c:a 5%.
x) Antal enheter är beroende av att transportkapaciteten kan ut­
nyttjas. Resp. antal motsvarar fulla laster.
94
Jämförelsepris har dessutom uträknats för motsvarande kvalitet 
under vinterförhållande. Medelvärdet för de 15 tillverkarna blev 
166,- kronor/nP i prisläge 1977-01-01. Avvikelsen från medelvär­
det blev - 9,- kronor och + 23,- kronor. Därvid företer en ort 
(den tidigare högsta) en avvikelse på c:a + 141.
Uteslutes detta värde blir medelvärdet 164,- kronor med en avvi­
kelse på - 6,- kronor och + 8,- kronor, vilket är en avvikelse 
på c:a 54.
Vid jämförelsen har inte hänsyn tagits till förekomsten av rabat­
ter. Dessa kan uppgå till maximalt c:a 54 (vid mycket stora ob­
jekt). Rabatteringen anses vara likartad över hela landet.
Sågade och hyvlade trävaror
Prisbildning och försäljningsmetoder för sågade trävaror påver­
kas i hög grad av de svenska sågverkens avsättningsmöjligheter 
på exportmarknaden och den inhemska konkurrensen om skogsråvaran. 
De svenska sågverken exporterar c:a 604 av sin produktion.
Virke till byggnadsverksamhet sälj es dels via återförsäljare 
(virkes- och byggvaruhandlare) dels direkt från sågverken.
Omfattningen av de olika distributionsvägarna varierar med ex­
por tmö j ligheterna. Flera producenter av trävaror har etablerat 
anläggningar för vidareförädling av virke (fingerskarvning, hyv- 
ling, takstolstillverkning, hållfasthetssortering etc.) Detta 
kan tyda på att producenten i ökande grad går in för att sälja 
direkt till konsumenten.
Den lokala virkes- och byggvaruhandeln utger genom lokalföre­
ningar lagerprislistor. Dessa tillämpas för längre tidsperioder 
med varierande rabattsatser. Dessa varierar med världsmarknads­
priser, virkeskvaliteter och leveransstorlekar.
Prisjämförelser mellan olika lokalföreningar kompliceras av att 
man tillämpar något olika benämningar på varor och av ett system 
av tilläggspriser för längdsortering, hållfasthetsklass o.d. och 
förekommande rabattering.
De rabatter som tillämpas på förekommande listor är i stort sett 
enhetliga med någon variation beroende på kvalitet och dimension. 
För frekvent använda dimensioner tillämpas avsevärda rabatter.
Stickprov har gjorts genom att tre lokala virkeshandlareförening­
ars listor (sydsverige) har jämförts.
Denna visar prisskillnader på upptill 1 15% för jämförbara kva­
liteter- Dessa skillnader är svårförklarliga, möjligen kan olika 
tradition beträffande sorteringsregler och prissättning spela in
7.43 El-installationsmaterial
Inom el-branschen finns ett omfattande grossistled med ett fler­
tal rikstäckande grossistföretag. Det finns c:a 14 st rena gros­
sistföretag, vilka är anslutna till Sveriges Elgrossisters Före­
ning (SEG).
Några koncernbildningar inom el-branschen äger både grossistföre 
tag och installationsfirmor ex. L M Ericsson, ASEA, Siemens.
Statens Pris- och Kartellnämnd utförde år 1973 en omfattande un­
dersökning angående "Listprisföljsamhet på El-installationsmate­
rial inom Sveriges El-grossisters förening (SEG)".
I utredningen konstateras att grossistföretagen följer Listpri­
serna i stor utsträckning. De nettoprislistor som El-grossis- 
terna ger ut är ej tillgängliga för konsultledet. Grossistföre­
tagens cirkaprislistor kan erhållas för konsultföretagen.
Enligt SPK försälj es ungefär 60% av El-materialen av grossist­
företagen. För enstaka grupper av material kan andelen vara be­
tydligt högre resp. lägre, ex förläggningsmaterial och installa­
tionsmaterial försäljes till 901 genom grossistföretagen. För 
ljusarmaturer är motsvarande siffra c:a 45%.
För telematerial är situationen annorlunda. Teleanläggningar kö- 
pes till största delen av entreprenadföretagen i form av entre­
prenader. Material för enklare teleanläggningar såsom drift- och 
larmanläggningar för ex WS-installationer, sälj es av grossist­
företagen samt av respektive tillverkare. Drift- och övervak- 
ningsanläggningar levereras även av de större reglerfirmorna som 
kompletta installationer.
Ställverks- och transformatoranläggningar köpes till största de­
len som ue-entreprenader. Prislistor och rabatter finns ej till­
gängliga för entreprenörer och konsulter.
Hissanläggningar köpes alltid som ue-entreprenader. Prislistor 
publiceras ej för dessa anläggningar.
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7.44 Material för rörinstallationer
Inom rör-branschen, finns ett rikstäckande grossistled. De flesta 
av dessa grossister är anslutna till Svenska rör grossistförening­
en. De största grossistföretagen äger stora delar av tillverkande 
industrier av WS-material, se Pris- och Kartellnämndens utred­
ning "Marknadsstrukturen i producentledet för WS-material 1971".
I de anslutna företagen till grossistföreningen användes samma 
rabatteringssystem, samma grundpriser i en gemensam bruttopris­
lista. Konkurrens sker genom tillämpning av olika kvantitets- 
och årsbonusrabatter.
Grossistledet försäljer till största delen allt material inom 
rörinstallationssektorn.
Enligt SPK:s undersökning såldes c:a 80% av de svenska WS-till- 
verkarnas försäljning via grossistledet.
Rabatteringssystem
Följande prisdifferentierings- och rabatteringssystem förekommer 
inom WS-branschen.
Prisdifferentiering indelas i fem storleksgrupper:
0 - 400 kronor
401 - 1.200 kronor 
1.201 - 3.000 kronor
Grupp 1 
Grupp 2 
Grupp 3 
Grupp 4 
Grupp 5
3.001 - 5.000 kronor 
över 5.000 kronor
Utöver prisdifferentiering förekommer årsbonus och företagsspe- 
cifika extrarabatter.
Allmänt kan sägas att rörgrossisterna uppvisar stor följsamhet 
till utgivna grossistprislistor.
Grossistledet för WS-branschen domineras av två st företag, 
Ahlsell & Ågren och Fosselius och Alpen (FA).
I Ahlsell & Ågrenkoncernen återfinns några stora WS-tillverkare 
som dominerande aktieägare, KF genom Gustavsbergs Fabriker och 
Eurockoncernen. Även bland aktieägarna i FA återfinnes KF. KF 
har även egna helägda dotterbolag i grossistledet, GG Arecos.
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7.45 Material för luftbehandlingsinstallationer
Försäljning och installationsverksamheten inom luftbehandlings- 
området är uppdelat på ett flertal olika typer av företag utan 
någon direkt gemensam grossistorganisation som fallet är med öv­
rig installationsverksamhet.
Huvudgrupperna kan uppdelas i :
1. Entreprenadföretag med egen tillverkning av huvuddelen 
av sitt behov av sak- och mängdvaror.
2. Entreprenadföretag, där närstående företag svarar för 
tillverkning av huvuddelar av sak- och mängdvaror.
3. Underentreprenörer ex.vis plåtslagerifirmor som ofta 
svarar för tillverkningen av mängdvarorna samt monte­
ringen av mängd- och sakvaror. Ofta anlitas underentre­
prenörer för speciella installationer inom luftbehand­
lingen t.ex. isoleringsarbeten, undertak, kökskåpor, 
svartplåts- och rostfria arbeten. Kylutrustning och 
styr- och reglerutrustning ingår oftast i luftbehand- 
lingsanläggningar och kräver egna entreprenörer.
4. Försäljningsbolag med egen tillverkning.
5. Försäljningsbolag med agenturverksamhet.
6. Grossistverksamhet, (bara ett företag i Sverige).
7.46 Material för styr- och reglerinstallationer
Inom styr- och reglerområdet finnes ej något speciellt grossist­
led, men en mindre del c:a 15% av den totala försäljningen av 
reglerutrustningen säljes via WS-grossisterna. Resterande del 
försälj es av tillverkarna och agenturfirmor direkt till entrepre­
nören och byggherren i form av komplett installerade utrustningar. 
Materialrabatter är helt företagsspecifika och finns ej generellt 
angivna. Prislistor finns för vissa utrustningar ex. givare, reg- 
lercentraler av elektronisk typ. De utges till entreprenörer i 
form av riktprislistor. Dessa prislistor täcker långt ifrån hela 
området, bl.a. saknas prislistor för pneumatikutrustningar.
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7.47 Material för kylinstallationer
Inom kylbranschen förekommer rena grossistföretag som tillsammans 
med tillverkare och agenturfirmor svarar för försäljningen av kyl- 
material. Grossistfirmorna utger prislistor med kontinuerlig pris­
information samt företagsspecifika rabattsystem.
8 SAMMANSATTA DATA
För kalkylering i projekteringsprocessen förekommer två slags 
sammansatta data, som är särskilt intressanta och lämpliga för 
rationellt kalkylarbete. Det är dels å-prislistor lämnade i sam­
band med entreprenadupphandlingar, dels å-kostnader i prisböcker.
8.1 Allmänna problem med sammansatta data
Dessa sammansatta data har, väsentliga fördelar som data för 
kalkylering i projekteringsprocessen, dels genom tillgänglig­
heten för byggherrar och projektorer, dels genom att de kan med­
ge ett rationellt kalkylarbete då man kan arbeta med mindre de­
taljerad mätnivå på mängdförteckningar.
Sammansatta data kan byggas upp på varierande nivå från summan 
av arbete- och materialkostnad med ett pålägg för hjälparbeten, 
hjälpmedel, entreprenörarvode, risk och vinst till sammansatta 
kostnadsdata för hela byggnadsdelar.
Exempel på det första är å-prislistor för entreprenadupphandling­
ar, vissa prisböcker ("Husbyggnadspriser", "A-priser för måleri­
arbeten", "GEBOS prislista" etc). Data på högre sammansättnings- 
nivå är t.ex. "Sektionsfakta". Sammansättningen av ett å-pris re­
dovisas i figur 8:1.
Det bör noteras att å-pris i samband med entreprenadupphandling 
inte enligt AB 72 alltid omfattar "fullt färdigt arbete", enligt 
kanske gängse uppfattning, utan kan ha annan innebörd. Det kan 
i vissa situationer endast omfatta direkt arbete och material 
utan pålägg för hjälparbeten, hjälpmedel, entreprenörarvode, 
risk och vinst eller annan avgränsning.
8.2 Variationer i å-prislistor för byggnadsarbeten
För att få en uppfattning om storleken på variationen hos å-pri­
ser har två fallstudier gjorts.
Underlaget för studierna har varit prissatta mängdförteckningar 
avgivna som underlag för anbud. Dessa har varit så utformade att 
summan av samtliga å-priser x mängd har utgjort anbudssumman.
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Fig 8:1 Indelning av sammansatt kostnadsdata på arbetsartnivå
Variationernas orsak kan sammanfattas i tre huvudgrupper:
o Produktionstekniska faktorer
Resursförbrukningen för produkten påverkas av utföran­
demetod, seriestorlek, årstid etc.
o Marknadsfaktörer
Kostnaden för resurserna påverkas av kalendertid, ort, 
mängd, etc.
Spekulationer i samband med avgivande av a-prislistor 
vid entreprenadupphandlingar.
Konkurrensförhållanden i olika marknadssituationer, 
o Administrativa faktorer
Varierande avgränsningar av den produkt som priset av­
ser.
Varierande metoder för fördelning av kostnader för 
hjälparbeten, hjälpmaterial, entreprenörarvode risk 
och vinst.
Påverkan på å-priser och å-kostnader förorsakade av faktorerna 
ovan är kartlagda när det gäller produktionstekniska faktorer 
(Datagruppen i Göteborg, I. Håkman, U. Eriksson - G. Gedda - 
R. Larsson m.fl.) och variationen hos materialpriser (kap 7 i 
denna rapport).
Inverkan av marknadsfaktörer i övrigt är ej studerade.
Den variation i priser, som förorsakas av administrativa faktorer 
har sin förklaring i att det är relativt ovanligt med upphandling 
ar baserade på å-priser och att det tills MR 72 gavs ut 1974, sak 
nades ett branschgemensamt regelkomplex för uppmätning och redo­
visning av delprodukter i byggandet.
8.21 Kort beskrivning av undersökningsobjekten
Typ
Anbudssumma 
lägsta anbud bygg
Entreprenadform
Tid
Objekt 1
Förvaltningsbyggnad
Objekt 2 
Simhall
8 Milj. kr 6,5 Milj . kr
General
1976
General
1976
Objekten avser samma ort.
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8.22 Kvarstående variationsfaktorer
Genom detta urval av objekt har inverkan av vissa av ovan angivna 
faktorer minskat i betydelse.
Marknadsfaktörer minskar vad beträffar priser på resur­
ser, inverkan av ort, kalendertid och mängd.
Administrativa faktorer minskar genom att alla arbetat 
med samma mängdunderlag, varvid avgränsningen av pro­
dukterna förtydligats.
8.23 Undersökningsmetod
De två objekten har analyserats genom stickprov enligt vissa 
principer.
o Kostnadsmässigt betydelsefulla poster har medtagits.
o Stickproven har tagits så att de flesta arbetsarter 
har medtagits.
De behandlade värdena har slumpvis valts inom arbetsartsgrupperna. 
Vi har ej medvetet sökt värden som är höga eller låga.
För respektive värden har sedan medelvärdet, standardavvikelsen 
och variationskoefficienterna, beräknats.
De undersökta a-priserna redovisas i tabeller. För objekt 1 sid. 
103 - 107, och för objekt 2 sid. 108- 111.
OBJEKT 1 103
M S V=S/M
Bygg- ANJA- Rubrik Mängd a-pris a-pris a-pris medel- stand. variât.
del kod i oLu 3 värde avvik. jkoeff.
ANBUD - - - - 8.076' 59 0,01
31(0) E2.1 Armering kval. 
Ks40 <t> 8 mm 17.000 kg 3,1 3,1 3,4 3,2 0,17 0,050 10 mm 77.000 kg 3,0 2,9 3,0 3,0 0,03 0,0112 mm 59.000 kg 2,8 2,9 2,9 2,8 0,04 0,010 16 mm 52.000 kg 2,7 2,8 2,5 2,7 0,18 0,07
31(2) El.l Form till pål- 
plattor, sido-
form, övrig 452 mz 54,5 44,8 58,0 52,4 6,82 0,13
Väggform hiss­
schakt, sidoform,
övrig 38 nr 53,8 43,7 72,0 56,5 14,36 0,25
Form till kant­
balkar, sidoform,
övrig 70 mz 54,5 41,0 80,0 58,5 19,80 0,34
Form till grund­
balkar, kantform,
övrig 857 nr 54,4 49,0 80,0 61,1 16,56 0,27
Form till ytter­
väggar, övrig
form 426 nr 46,7 37,7 72,0 52,1 17,78 0,34
Form till inner­
väggar, övrig
form 3.967 ïïi 46,7 20,9 16,0 27,9 16,50 0,59
Form till pelare 
plan 1 0 250-400 98 m 45,2 67,3 88,3 66,9 21,59 0,32
Form till pelare 
plan 2 <t> 250-400 61 m 57,0 67,3 88,3 70,9 15,97 0,23
Bj älklagsform
H t o m 0,25 m 2.532 m 19,5 14,6 17,0 17,0 2,48 0,15
Valvform Bj1. 2
STH 2,75 m 2.779 nr 35,7 34,4 56,0 42,0 12,1 0,29
Valvform Bjl. 2
STH 3,25 m 921 nr 36,3 37,3 56,0 43,2 11,10 0,26
Valvform Bjl. 3
STH 5,80 m 59 nr 51,7 60,0 85,0 65,6 17,33 0,26
E3.311 Pelare av betong
II STD K250 54 nr 262,0 272,6 221,0 251,9 27,23 0,11
E3.312 Balkar av betong
II STD K250, 
grundbalkar,
pålplintar 575 nT 225,4 201,2 195,0 207,2 16,07 0,08
OBJEKT 1 104
Bygg-
del
A'1A-
kod
Rubrik Mängd
'
à-pris
1
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à-pris
3
M
medel­
värde
S
stand.
awik.
V=S/M 1 
variât. 
coeff.
31(2) E3.32 Väggar av betong 
II STD K300 T 71 m 240,3 210,3 214,0 220,2 17,42 0,08
Ytter- och inner­
väggar plan 1 och 
2 av betong II
STD K250 382 m3 220,2 195,8 205,0 207,0 12,32 0,06
E3.33 Bjälklag av be­
tong II STD K250 
bjälklag 1, 2 och 
3 1.663 m3 220,2 179,8 189,0 196,3 21,19 0,11
Bjälklag av be­
tong I STD K350 
bjl. 2 c? 3 53 m 238,8 194,7 222,0 218,5 22,21 0,10
31(3) F3.2 Ytterväggar 200 
mm lättbetong­
block 612 m2 88,5 78,1 80,0 82,2 5,53 0,07
F4.2 Ytterväggar av 
1/2-stens fasad- 
tegel 1.100 m2 125,2 104,9 148,0 126,0 21,58 0,17
31(4) F3.2 Innerväggar
150 mm lättbe­
tongblock 80 m2 82,3 67,4 68,0 72,6 8,43 0,12
01.52 Stålregelväggar 
inomhus enligt 
A-ritn. och bygg- 
nadsbeskrivning
VI 2x13 gips +
R95 c/c 600 +
2x13 gips 2.914 m2 73,7 85,1 80,0 79,6 5,70 0,07
V2 2x13 gips +
R95 c/c 600 +
30 min. + 2x13 
gips 2.264 m2 79,6 94,3 86,0 86,6 7,35 0,08
V3 2x13 gips +
R95 c/c 600 + 95 
min. + 2x13 gips 365 m2 83,0 97,0 90,0 90,0 7,00 0,08
31(5) G2.5 SH-plattor i 
bj älklag 1.715 m2 94,7 127,3 115,0 112,4 16,46 0,15
G3.5 150 mm lättbetong­
element 412 m2 109,8 102,0 104,0 105,2 4,04 0,04
32(2) L7 Tätning av rörel­
sefogar , fogmassa 
klass A 145 m 9,3 12,8 8,0 10,1 2,50 0,25
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32(3) HS.111 Syll 48x120 mm 
tryckimpr. 330 m 11,0 16,4 13,6 13,7 2,67 0,20
L1.21 Underlagstäckning 
typ 21 för ytskikt 
av överläggsplat- 
tor och skivor 
eller plan plåt 
(YAM 1200/50) 211 m2 6,2 7,9 7,5 7,2 0,89 0,12
L5.1 Angspärr i väggar 
plastfolie 0,10 mm 1.300 m2 2,1 2,3 3,5 2,6 0,78 0,30
03.111 12 mm U-plywood i 
yttervägg 215 m' 72,2 40,4 39,0 50,5 18,78 0,37
32(7) H51462 Stommar av trä 
till fotrännor 585 m 7,8 20,4 26,5 18,2 9,56 0,52
HS 143] Inbrädning av yt­
tertak råspont 
22x95 mm 815 n/ 27,1 22,3 25,0 24,8 2,42 0,10
K4.1 Isolering av yt­
tertak RW t =
120 mm 71 m2 10,8 9,2 12,0 10,6 1,43 0,13
01.52 Gipsskivor inomhus 
i yttertak 1x13 mm 71 m2 22,0 17,3 19,3 19,5 2,37 0,12
32(8) H5141; Uppreglingar av 
reglar 48x45 för 
yttertak 85 m 7,9 5,8 8,3 7,3 1,35 0,18
L6.22 Stosar till tät­
skikt på yttertak 
gummistosar TT
0 76 mm 19 st 48,2 36,0 32,0 38,7 8,41 0,22
32(9) X5.221 Insektsnät av ny­
lon B = ca 300 mm 1.100 m 5,3 8,1 3,0 5,5 2,57 0,47
33(3) X3.534 Stötvågsskyddande 
luckor typ GSL-Ö 
800x600 2 st 5122,5 4665,2 4500,0 4762,6 322,47 0,07
34(3) H5171! 20x95 mm liggande 
panel utomhus 245 m" 83,9 48,3 65,0 65,7 17,82 0,27
20 mm snedställd 
gles panel 305 m^ 83,9 52,4 65,0 67,1 15,84 0,24
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34(3) L1.23 UT typ 23 under­
lags täckning på 
lättbetong 185 m2 16,4 13,1 9,5 13,0 3,45 0,27
34(7) L1.21 UT typ 21 under- 
lagstäckning på 
trä 685 m2 7,2 7,9 7,5 7,5 0,36 0,05
N3.1 Kvartoplattor 4.445 m2 25,3 28,0 33,5 28,9 4,18 0,14
35(5) E3.513 Undergolv av 60 mm 
rutarmerad betong 
stålglättad kval C 
på min.ull 60 m2 30,7 45,4 30,0 35,4 8,68 0,25
E3.523 Betonggolv stål­
glättad kval C 103 m2 35,6 31,0 23,0 29,9 6,38 0,21
HS. 173; Furusockel 6.400 m 9,5 7,3 7,0 7,9 1,37 0,17
Q3.71 Plastmattor
Tarkett 3.955 m2 32,7 34,4 34,0 33,7 0,88 0,03
Plastmatta klass 1 
DLW Deliplan Royal 2.070 m2 37,4 39,6 41,0 39,4 1,80 0,05
Q3.72 Halksäker plast­
matta Spoknol Rau Al 261 m 79,6 77,6 58,0 71,7 11,94 0,17
36(3) 01.521 2x13 mm gipsskivor 
på vägg inomhus 1.105 m2 35,6 29,3 41,8 35,5 6,25 0,18
36(4) P1.21 Oarmerad slätputs 
på väggar inomhus 94 m2 25,0 17,4 27,0 23,1 5,07 0,22
Q3.72 Vinylplattor på 
vägg 100 m2 30,4 31,4 24,0 28,6 4,0 0,14
37(5) H5.172 Dubbelfasad gran­
panel 12x70 7 m2 118,0 47,9 90,0 85,3 35,26 0,41
01.522 U-tak 2 2x13 gips 810 m2 64,4 34,6 62,0 53,7 16,53 0,31
X2.71 U-tak 8 Alophon 
Standard (Lind­
ström & Son) 175 m2 83,1 77,4 71,0 77,2 6,05 0,08
X2.72 U-tak 3 RW Rockfon 
Textur 680 m2 58,5 54,6 50,0 54,4 4,25 0,08
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37(5) X2.73 U-tak 6 Alophon 
Standard AP 
(H Lindström & Son 
varannan panel 20 
mm min.ull + svart 
papp 750 m2 70,0
r
65,2 62,3 65,8 3,91 0,06
38(0) Y3.3 Tvålkoppar 9 st 24,4 15,4 17,0 19,0 4,82 0,25
Y3.4 Klädkrokar 12 st 9,6 8,3 12,0 10,0 1,87 0,19
Y8.7 Atlas Trinette 
typ AT22 2 st 2157,5 2608,1 2400,0 2388,5 225,50 0,09
30(0) P2.2 Byggplatsmålning 27.400 m3 17,9 19,8 15,3 17,7 2,26 0,13
OBJEKT 2 108
Bygg-
del
AMA-
kod
Rubrik Mängd à-pris
1
à-pris
2
à-pris
3
M
medel­
värde
S
stand. 
awik.
V=S/M 
variât, 
koeff.
11(1) B5.11 Jordschaktning för 
hus 6.200 m3 7,2 15,5 4,9 9,2 5,58 0,61
C7.122 Dräneringslager 
under golv på mark 520 m3 39,0 54,0 45,8 46,3 7,51 0,16
14(1) El.l Form till pålplat- 
tor 297 m2 38,0 23,5 56,1 39,2 16,33 0,42
E3.23 Betong I pålplatto 75 m3 200,0 158,0 208,0 188,7 26,86 0,14
31(0) E2.1 Ss 26 4 0 8 100 kg 3,9 4,4 3,0 3,8 0,71 0,19
Ks 40 4 0 12 54.000 kg 3,1 3,0 2,9 3,0 0,13 0,04
Ks 40S= 0 12 3.200 kg 3,4 3,2 2,9 3,2 0,25 0,08
Ks 40 > 0 12 67.000 kg 2,8 2,5 2,9 2,7 0,19 0,07
Nps 70 plana nät 8.000 kg 3,5 3,0 3,7 3,4 0,37 0,11
E2.25 Fogband Dilität 3R 137 m 73,0 32,0 47,2 50,7 20,73 0,41
38(0) Y3.3 Papperskorg Fehr- 
lins 14344 36 st 17,0 '17,0 19,0 17,7 1,15 0,07
Tvålautomat Zalphoi 
modell 5
L
30 st 98,0 87,0 90,0 91,7 5,69 0,06
Tvålkopp Fehrlins 
13442 52 st 38,0 32,0 35,0 35,0 3,00 0,09
31(3) El Väggform övrig 
form vattentät '2.392 m2 51,2 28,2 61,1 46,8 16,88 0,36
E3.32 Betong K300 vatten­
tät i yttervägg 326 m3 204,0 182,0 203,0 196,3 12,4 0,06
32(3) F3.22 Muming med lätt- 
klinker utvändigt 373 m2 56,0 45,0 63,3 54,8 9,21 0,17
Hl.112 Stålstomme i ytter­
vägg MSH-profiler 10.200 kg 6,6 4,7 5,9 5,7 0,94 0,16
K2.1 30 mm mineralulls- 
skivor mot betong 157 m2 13,8 5,3 6,7 8,6 4,53 0,53
K2.3 120 mm mineral- 
ullsskivor i ytter­
vägg 1.706 m2 12,8 11,0 10,8 11,5 1,07 0,09
32(3) L3.22 Papp YAL/450 under 
murverk b = 330 230 m 4,0 3,8 3,8 3,9 0,12 0,03
L5.1 Ängspärr vit plast­
folie PE 0,15 ■1,450 m2 2,5 2,5 1,6 2,2 0,52 0,24
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32(3) 05.11 10 mm mineralfiber- 
board i yttervägg 1.783 m2 12,8 12,0 10,8 11,9 1,01 0,09
33(3) HS1734 Smygbräda 22x90 mm 
furu klass B 775 m 7,9 4,7 7,5 6,7 1,73 0,26
M3.521 Fönsterbleck 
klippbredd 210 mm 210 m 37,0 15,5 15,5 22,7 12,41 0,55
34(3) F4.22 Beklädnadsmur 
1/2-stens fasad- 
tegel 1.105 m2 104,0 80,0 120,0 101,3 20,13 0,20
H5.171! 25x100 mm finsågad 
p.anel infälld i 
vertikala reglar 
c/c 600 3.926 m 4,7 7,5 6,6 6,3 1,43 0,23
Pl.ll Brädriven slätputs 
grundmur 373 m2 41,0 29,5 30,3 33,6 6,42 0,19
36(3) 01.521 1x13 gips på trä­
stomme 800 m2 13,0 '13,0 21,0 15,7 4,6 .0,29
31(4) El.l Väggform, valfri, 
övrig form 805 m2 53,0 24,0 56,0 44,3 17,67 0,40
El.741 Betong K300 inner­
väggar 94 m^ 200,0 183,0 198,7 193,7 9,29 0,05
32(4) Hl.111 HSH-profil
90x90x36 mm 10.151 kg 6,6 4,7 6,4 5,9 1,03 0,18
H5.151 48x45 mm reglar av 
trä c 600 558 m 11,3 8,1 13,6 11,0 2,76 0,25
K2.3 RW 359 stapelfiber 
svart t = 40 mm 823 m2 14,8 12,5 9,7 12,3 2,55 0,21
01.521 Väggtyp 3 2x13 gip; 
+ 95 regel + 2x13 
gips 790 m2 82,0 58,0 70,4 70,1 12,00 0,17
Väggtyp 4 2x13 gip£ 
+ 95 regel + 30 
min.ull + 2x13 gip; 865 m2 88,0 64,0 76,5 76,2 12,00 0,16
Väggtyp 5 2x13 gip; 
+ 95 regel + 95 
min.ull + 2x13 gip; 193 m2 100,0 68,0 108,8 92,0 21,17 0,23
04.521 1x13 spån + 95 
plåtregel + 1x13 
spånskiva 36 m2 60,0 58,0 71,5 63,2 7,29 0,12
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36(4) Q1.432 150x150x7 Upsala 
Ekeby Glasyr 7347 
kakel 168 m2 99,0 98,0 87,0 94,7 6,66 0,07
150x150x7 Upsala 
Ekeby Splendid 309 
kakel 168 m2 149,0 167,0 140,0 152,0 13,75 0,09
Q3.723 Dynoplan T vägg- 
plastmatta t =
1,3 mm 249 m2 59,0 34,5 58,0 50,5 13,87 0,27
31(5) El Valvform stämphöjd 
2,35-2,45 m 170 m2 42,0 33,0 41,5 38,8 5,06 0,13
Valvform stämphöjd 
3',0Q m 840 m2 40,0 40,0 41,5 40,5 0,87 0,02
E3.33 Betong II STD
K300P vattentät i 
bjl. t = 300 på 
mark 715 m3 195,0 164,0 193,0 184,0 17,35 0,09
Betong II STD
K2S0P i valv 
t = 250 mm 88 m3 185,0 158,0 183,0 175,3 15,04 0,09
32(5) E3.5124 Undergolv kval. B 
brädriven betong 1.560 m2 2,2 6,6 5,0 4,6 2,23 0,48
35(5) HS.1732 Furusockel 70 
kval. B 1.456 m 8,0 5,4 6,7 6,7 1,30 0,19
Q1.4121 Rörelsefog med 
fogmassa grupp A 158 m 17,0 15,0 7,3 13,1 5,12 0,39
Keramiska plattor 
typ 9210 Höganäs 547 m2 117,0 109,0 101,5 109,2 7,75 0,07
Q3.711 Tarkett Plastmatta 
med PVC-skum 
t = 2 mm 2.776 m2 45,5 34,5 37,0 39,0 5,77 0,15
Q3.721 Plastmatta, vatten­
tät, halkfri Spok- 
nol Rau 22 m2 74,0 67,0 69,4 70,1 3,56 0,05
31(7) Hl.131 Stålstomme för tak- 
uppbyggnad på yt­
tertak IPE 1.117 kg 4,8 4,2 5,3 4,7 0,54 0,11
Stålstomme för tak­
uppbyggnad på yt­
tertak MSH 756 kg 4,8 4,7 5,8 5,1 0,59 0,12
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32(7) 03.112 12 mm U-plywood i 
taksarg 520 m2 28,0 31,5 30,0 29,8 1,76 0,06
34(7) L2.432£ TY typ 432 ytpapp 
SAL 1800/600 bark- 
brun 5.696 m2 73,0 24,0 23,8 40,3 28,35 70,40
L6.12 Takbrunnar Icopal 
RF rostfri med 
lövsil 15 st 224,0 194,0 190,0 202,7 18,58 0,09
37(7) H5.152 Stomme av 45x70 mm 
reglar till U-tak 
typ 14 957 m2 26,3 18,0 18,6 21,0 4,60 0,22
H5.172 Hyvlad furupanel 
16x95 sort III 957 m2 59,0 41,5 60,0 53,5 10,40 0,19
K9.1 Mineralullsskivor 
RW 359 stapelfiber 
till typ 14 957 m2 10,6 10,0 10,7 10,4 0,38 0,04
01.522 U-tak typ 3 och 4 
P45 förz.stålpro­
filer c/c 1200 + 
2x13 gips + upp- 
hängning exkl ab­
sorbent på typ 4 1.249 m2 55,0 46,0 46,0 49,0 5,20 0,11
39(8) Y8.5 Monterbart gasfång 1 st 2088,0 2363,0 1950,0 2133,7 210,25 0,10
34(1) C4.21 Betongpålar 2.600 m 58,0 44,0 49,7 50,6 7,04 0,14
Bergsko med lös 
dubb 338 st 173,0 145,0 150,0 156,0 14,93 0,10
Skarvar 8 st 244,0 205,0 213,0 220,7 20,6 0,09
Pålar i lutning
8:1 1.575 m 1,2 0,5 0,5 0,7 0,40 0,55
Kontrollslagning 300 st 12,0 10,0 15,5 12,5 2,78 0,22
Efterslagning 100 st 30,0 25,0 25,0 26,7 2,89 0,11
Kapning 335 st 24,0 31,5 25,0 26,8 4,07 0,15
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8.3 Utvärdering à-prislistor
Vid utvärdering av å-prislistorna kan man konstatera att å-priser- 
nas variationer inbördes är betydligt större än vad anbudssummor- 
nas variation är. Man kan göra följande reflektioner kring a-pris­
listorna:
o Någon genomgående tendens att den lägste anbudsgivaren 
skulle ha lägre å-priser kan inte utläsas.
o Man kan inte entydigt konstatera att priset för den ena 
typen arbetsarter varierar mer än den andra.
o Produkter med liten del "eget arbete" och med små möj­
ligheter till konkurrens vid val mellan alternativa 
material (typ namngivna mattor), varierar minst.
o Produkter med stor del "eget arbete" och lite material 
(eller med ett entydigt och noggrant typbestämt mate­
rial) varierar när val mellan flera metoder är möjliga 
och klara uppfattningar om icke traditionella arbetens 
tidsåtgång saknas.
o A-priserna varierar mest när materialdelen utgöres an­
tingen helt av en underentreprenör eller till största 
delen av material, där möjligheter finns, för tillver­
kare av olika fabrikat att erbjuda alternativa utfö­
randen.
Med tanke på att gjorda studierna är utförda på objekt där inver­
kan av marknadsfaktorer och administrativa faktorer minskat torde 
den kvarstående variationen till stor del bero på produktionstek­
niska faktorer.
Sålunda kan man konstatera att produkter typ "formar" uppvisar 
mycket stora variationer beroende på entreprenörens möjlighet att 
påverka metoder och materialkostnader och den förhållandevis sto­
ra delen eget arbete i å-priset.
A-priser på armering varierar lite beroende på entreprenörens re­
lativt små möjligheter att påverka materialpriset samt den väl 
kända arbetsdelen, samt även det faktum att på just armering läm­
nas å-priser ofta för att användas till s.k. reglerbara mängder.
Vår slutsats är att man med någorlunda säkerhet skulle kunna an­
vända en del å-priser, men att det förutsätter stor kännedom, 
inte bara om de administrativa och marknadsmässigt påverkande fak­
torerna, utan även om inverkan av de produktionstekniska fakto­
rerna.
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8.4 À-prislistor installationer
Inom installationsbranscherna användes à-prislistor främst inom 
ventilationsbranschen GLSM (Gruppen för luft Sv Mekanförbundet) 
har utarbetat en standardmall för à-prislistor. Denna mall och 
företagsspecifika à-prislistor uppdelade på material resp arbets­
kostnad användes i första hand för reglering av ändringsarbeten.
För rör- och el-branschen användes respektive branschs material­
prislistor och ackordsavtal som regleringsinstrument.
Prissatta mängdförteckningar användes som à-prislistor i liten 
omfattning och förekommer mest vid upphandlingar med reglerbara 
mängder.
Försök har gjorts där indirekta kostnader varit fasta och ej 
reglerats vid ändringar i mängder, men ej slagit igenom på mark­
naden.
À-prislistor konstrueras för varje objekt och dess speciella 
struktur varför stora skillnader förekommer mellan å-priserna.
Vid användandet av à-prislistor måste ett mycket stort urval från 
olika entreprenörer och objekt användas för att felprocenten skall 
hållas inom en acceptabel nivå.
På sid. har några jämförelser visats på å-priser avgivna i an- 
budssituation men ej i samband med prissatt mängdförteckning eller 
på samma ort och tidpunkt.
8 - D6
8.41 Jämförelse à-prislistor ventilation
Kommun Datum Index
1. Visby 1974-01-02 1.28
2. Sigtuna 1975-02-27 1.10
3. Kalmar 1975-05-07 1.07
4. Stockholm 1975-06-03 1.07
Priser enligt nedan är uppräknade fram till juni 1976 enligt 1
Rekt. kanaler
1 2 3 4
2Grupp 1 kr/m 115,20 51,70 57,78 67,41
2 103,68 53,90 59,92 67,41
3 80,64 45,10 49,22 55,64
4 71,68 41,80 46,01 51,36
5 85,76 47,30 51,36 56,71
6 89,60 55,00 51,36 57,78
(Genomsnitt) (91,09) (49,13) (52,61) (59,39)
x) Tillägg ffe 26,88 28,60 17,12 42,80
x) Bestämning av antal ffe kan skilja mellan olika anläggningar
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Spirorör
1. 2 3 4
SR 10 22,78 10,23 10,91 12,20
20 35,07 18,04 19,74 21,40
30 47,36 27,83 28,35 29,96
40 69,12 39,93 44,03 46,01
50 89,60 51,59 55,85 57,78
60 107,52 60,06 66,29 67,41
Isolering
1 2 3 4
Inv 13 mm 43,52 28,60 28,89 29,96
50 mm - 42,90 41,73 48,15
100 mm - 53,90 - 62,06
Utv 30 mm A 15 - 19,69 24,61 28,89
40 mm A 15 - - 29,96 32,10
50 mm A 30 51,20 22,66 29,96 34,24
70 mm A 30 56,32 27,94 40,66 41,73
8.42 Utvärdering å-prislistor installationer
I motsats till a-priserna på byggnadsarbeten har vi i dessa jäm­
förelser även att ta hänsyn till de marknadspåverkande och admi­
nistrativa faktorerna, förutom de produktionstekniska faktorerna. 
Bilden på å-priserna blir då minst lika varierande som för bygg- 
å-priserna.
Vi betraktar dock underlaget för litet för att dra några slutsat­
ser men anser ändock att a-prislistor som grund för kostnadsbe­
räkningar ej är att rekommendera då urvalet i praktiken är för 
litet. Jämförelser mellan olika å-prislistor är vanskligt på 
grund av samma orsaker som angivits för å-priser på byggnads­
arbeten det vill säga marknadsfaktörer, administrativa faktorer 
samt produktionstekniska faktorer.
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8.5 Jämförelse mellan å-prislistor och publicerade
kalkylverk
För att utveckla våra tankar om att å-priserna påverkas i huvud­
sak av de tre grupperna marknads, administrativa och produktions­
tekniska faktorerna har vi prissatt delar ut mängdförteckningarna 
med å-priser tagna ur två av de publicerade kalkylverken. Dessa 
å-priser borde vara renodlade från marknadsfaktorer och de admi­
nistrativa faktorerna är generellt behandlade i å-prisböckerna 
även om det skiljer sig åt i sättet att behandla dem i de olika 
böckerna.
Vår förutsättning var att dessa å-priser skulle ligga något lägre 
på grund av de ovan nämnda anledningarna.
På sidorna 117-119 följer de tidigare mängdförteckningarna med 
något förenklad rubriksättning och kompletterade med prissättning 
ur å-prisböckerna.
Vid prissättningen har vi tagit hänsyn till kostnadsläge men ej 
till ort och objektstyp.
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JÄMFÖRELSE À-PRISER OBJEKT A MED I HANDELN UTGIVNA PRISBÖCKER
Prisbok
1
Prisbok
2
a-pris­
lista
1
å-pris­
lista
2
å-pris-
lista
3
Genom­
snitt­
ligt
à-pris
Armering Ks4o 0 8 4.oo 3.90 3.O5 3.10 3.37 3.17
0 10 3.5O 3.90 2.95 2.80 2.97 2.91
0 25 3.00 3.20-3.1 0 2.70 2.84 2.48 2.67
Form pålplattor 51.50 53.80 54.50 44.80 58.OO 52.40
his schakt 38-50 64.00 53.80 43.70 72.00 56.50
innerväggar 41.50 66,-19, - 46.70 2O.9O 16.OO 27.90
" valv h=2,75 40.00 45.OO 35.70 34.40 56.OO 42.00
Btg. gjutningar
- innervägg 214.00 255.OO 220.00 196.OO 205.OO 207.OO
- bjälklag 203.00 210.00 220.00 180.00 189.OO I06.OO
Efterbehandl.
btg-ytor 3.25 - 7.25 - 5.30 6.30
Ytterväggar
1/2-stens fasad- 
tegel ( 79-00) 125.20 105.00 148.00 126.00
Gipsväggar
2 x 2)85, 13 mm 83.00 90.00 74.00 85.00 80.00 8O.OO
SH-plattor i bjkl - 85.OO Q5.00 127.OO II5.OO 112.00
.T50 mm lättbtg
104.00bjkl 80.00 87.OO 110.00 102.00 IO5.OO
Golvelement
typ RW 661 64.00 54.00 51.00 57.00 54.00
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Prisbok
1
Prisbok
2
å-pris­
lista
1
å-pris-
lista
2
å-pris­
lista
3
Genom­
snitt­
ligt
å-pris
12 ram Plyfa i
yttervägg - - 72.00 1*0.00 39-00 50.00
Stålglättad btg-
sockel - - 1*1 .00 6.50 17.00 21.50
Furusockel 9.25 - 9.5O 7.30 7.00 7.90
Klinker på golv 169.00 130.00 - 165.30 136.00 151.00
- socklar till 
dito 35.00 - - 37.00 30.00 33.5O
Plastmatta,
Forshaga 38.00 — 32.70 34.40 34.00 33.70
Plastmatta,
Spcknol 63.OO — 80.00 77.00 58.00 71.70
- spackling
golv T.G 3,50
U-tak Aluphon 7^.00 83-00 83.00 77.4o 71.00 77.10
Atlas Trinette - - 2.158.0 0 2.608.00 2.400.00 2.389.OO
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JÄMFÖRELSE À-PRISER OBJEKT B
Prisbok
1
Prisbok
2
a-pris­
lista
1
a-pris­
lista
2
a-pris­
lista
3
Genom­
snitt­
ligt
à-pris
Armering KS 40
0 12 3.50 3.90 3.10 3.00 2.85 2.98
0 12 3.00 3.20-3.K 2.80 2.5O 2.85 2.72
Form valvform 
h = 3,0 40.00 45.00 4o.oo 40.00 41.50 40.50
Form väggform V.T 40.00 66,-19,- 51.20 28.20 61.10 46.80
Btg gjutn vägg V.T 220.00 - 204.00 I82.OO 203.00 196.00
" " innervägg 214.00 255.00 200.00 I83.OO 198.70 194.00
Stålstomme (MSH) 5.50 5.50 6.6O 4.70 5.9O 5.70
120 ram MU i ytter­
vägg 15.00 12.80 11.00 10.80 11.50
Beklädnad smur 
1/2-stens fasad- 
tegel (79.00) (113.00) 104.5- 80.00 120.00 101.30
Gipsvägg
2 x 2/95 13 mm 83.00 90.00 82.00 58.00 70.40 70.00
Kakel på vägg 88.00 95.00 99.00 98.OO 87.OO 95.00
Klinker på golv 118.00 130.00 117.00 109.00 102.00 109.00
12 mm U-plywood - - 28.00 32.00 30.00 30.00
Ty typ 432 29-50 46.00 - 24.00 23.80 23.90
8.SI Utvärdering av jämförelse mellan a-prislistor och kal­
kylverk
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Efter utvärdering av denna studie har vi dragit följande slutsat­
ser:
att hitta rätt à-pris till rätt "rubrik" är ofta omöj­
ligt och att man tvingas göra "översättningar" av a- 
priser till avsett arbete
att a-priserna, prisböcker emellan, varierar lika kraf­
tigt som a-prisbilden i den prissatta mängdförteckning­
en gör
att prisböckerna enbart behandlar arbeten som är rela­
tivt väl kända och tillhör de arbeten som varierar 
minst enligt föregående hypotes (med vissa undantag, 
formsättning bl a)
att det är svårt att klargöra omfattningen av å-priser 
med enbart ledning av texten i mängdförteckningen
att prisläget för prisböckerna omfattar en så lång 
period att det finns problem att klargöra vilket det 
exakta prisläget är, och från vilket datum index skall 
räknas
att a-priserna hela tiden talar om generella förhållan­
den och utföranden och därmed är det svårt att få med 
sig hela omfattningen av arbetet. (Gränsdragning till 
kompl arbeten)
att prissatta mängdförteckningar är ett sätt att erhål­
la återföring på a-priser, att de å-priser man med sä­
kerhet kan använda sig av även finns behandlade i a- 
prisböcker och med troligen samma "säkerhet"
att försök att hitta sammanbyggda å-priser på byggdels- 
nivå förmodligen inte går eftersom disciplinen att för­
dela kostnader av t ex underentreprenadarbeten ut på 
respektive byggdel är dålig och i vissa fall omöjlig 
att erhålla
att vårt antagande att a-priserna ur prisböckerna skul­
le ligga generellt lägre ej stämde.
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8.6 Data för gemensamma arbeten, resurser och administration
Någon officiellt tillgänglig kostnadsstatistik på dessa kostnader 
finns ej.
En mer ingående studie av dessa kostnaders andel i totalkostnads­
bilden är gjord i det angränsande projektet "produktkalkylering i 
byggprocessen....".
Kostnadsdata för att kalkylera dessa kostnader är svåra att erhål­
la och särbehandlas, i publicerade kalkylverk, antingen ej alls 
eller uppskattas såsom ett generellt procentpåslag på de direkta 
kostnaderna (självkostnaden) eller på den direkta lönekostnaden.
Kalkyleringen av dessa kostnader i de tidigare skedena sker med 
utgångspunkt från den enskilda kalkylatorns egen erfarenhet av 
hur stort procentpåslaget ska vara. Vid kalkylering med kostnads­
data kr/m3 hus, kr/m2 våningsyta, kr/m2 bjälklagsyta etc göres 
mycket liten variation p g a dessa kostnader, därför.att des­
sa grova kostnadsdata är redovisade på sådant sätt att det ej 
framgår fullständigt hur de gemensamma arbetsplatskostnaderna och 
övriga "mjukdata" påverkat datat. Erfarenhetsmässigt är det känt 
att de gemensamma kostnaderna kan variera mellan c:a 101 - 30% på 
de direkta kostnaderna, beroende bland annat på arbetsplatsens 
läge i geografin, byggnadens svårighetsgrad, platsbyggt kontra 
prefabstomme, mängden ingående underentreprenader osv.
Vid kalkylering av de gemensamma kostnaderna i systemhandlings- 
skedet görs ofta ett generellt procentpåslag, uppskattat av res­
pektive kalkylator. Vid svårare objekt göres dock i regel en sepa­
rat kalkyl på dessa kostnader.
Kostnadsdata till dessa kalkyler erhålles bl a från SBEF:s Maskin­
lista, Timkostnadslista, Ersättningsgrunder 15/76, SAF:s lönesta­
tistik samt vissa uppgifter om enskilda arbetsmoment ur publice­
rade dataverk och kalkylverk. Precisionen på dessa uppgifter är 
dock ringa och för att erhålla en noggrann utredning på de gemen­
samma arbetena, resurser och hjälparbeten så fordras stor person­
lig kunskap hos kalkylatorn.
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8.7 Centraladministrativa kostnader samt risk och vinst
Den ingående kostnadsandelen av dessa varierar naturligtvis också 
mycket men utgör en mindre del av den totala kostnaden, uppskatt­
ningsvis mellan 3% - 10%. Någon statistik på dessa kostnader finns 
ej heller tillgänglig utan bedömningar göres här från fall till 
fall av den enskilde kalkylatorn.
I de tidigare gjorda å-prisjämförelserna har vi antagit att des­
sa kostnader varit någorlunda jämställda eftersom studien avsåg 
samma objekt och samma konkurrenssituation.
För installationssidan är kostnader för gemensamma arbeten, hjälp­
medel såsom bodar, ställningar etc, av mindre betydelse. De flesta 
av dessa kostnader tas upp på byggsidan ex ställningar, kranar, 
intransport, personalbodar, kontorsbodar etc.
Installationssidan kalkylerar sina kostnader för hjälparbeten och 
resurser därför ganska schablonmässigt.
Kostnader för administration och vinst beräknas vanligen med hjälp 
av %-påslag.
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9 PUBLICERADE KALKYLVERK OCH PRISLISTOR
De i marknaden utgivna kalkylverken är relativt få, vad beträffar 
sammansatta å-priser för byggnadsarbeten. För installationer, WS 
och El, saknas kalkylverk med sammansatta a-priser helt.
Husbyggnadspriser (Sv. Byggdata)
Kalkylverk med a-priser sorterade på BSAB-systemets 
Pl-tabell samt efter byggnadsdelar. Priserna är upp­
byggda med ackordsprislistan som grund för arbetslöne- 
delen, direkt material samt en generell formel för er­
hållande av ett komplett à-pris inklusive arbetsplat­
sens allmänna omkostnader, risk och vinst.
A-priserna redovisas på nivån "arbetsoperation" mesta­
dels. Kalkylverket omfattar kap B t o m X.
Sektionsfakta Wikells byggberäk-
ningar AB
Kalkylverk med a-priser sorterade efter byggnadsdelar. 
Sektionspriserna är uppbyggda med drifttider multipli­
cerade med bastimkostnad för arbetslönedelen, direkt­
material samt ett byggmästarpålägg (omkostnadspålägg) 
uträknat som ett generellt procentpåslag på arbetslöne- 
kostnaden. Detta påslag inkluderar även kostnader för 
centraladministration, risk och vinst. Sektionspriserna 
redovisas på nivå skedesetapprocess.
Byggmästarnas kogtnadskalkylator M. Gustafsson
Frösön
Kalkylverk med å-priser sorterade efter huvudgrupper 
såsom schakt, betong, murningsarbeten m m.
Priserna är å-priser redovisade såsom nettopriser, där 
kostnader såsom socialkostnader, administration, trak­
tamente, risk och vinst ej ingår samt bruttopriser där 
dessa kostnader ingår. Någon uppdelning av a-priser i 
arbetslön, material och allmänna kostnader m m erhål- 
les ej. A-priserna redovisas på nivån arbetsoperation.
Maskinlista Svenska Byggnadsentre­
prenörföreningen
^2k
Prislista avseende hyresdebiteringar av maskiner och 
utrustningar inom husbyggnad och anläggningsbranschen. 
Prislistan anger hyreskostnader per byggdag och inklu­
derar avskrivningar, räntekostnader, viss reparations­
kostnad samt förrådsadministration. Hyreskostnader in­
nehåller bl.a. ej förarlöner, montering och demontering, 
transporter samt centraladministrativa kostnader.
Maskinlistan är indelad i klasser och grupper med hän­
syn tagen till tekniska och ekonomiska faktorer.
Timkostnad^lista Svenska Byggnadsentre­
prenörföreningen
Timkostnadslista avseende timkostnader för maskiner 
med förare.
Kostnaderna är uppdelade på förarkostnad och maskin­
kostnad. I kostnaderna har ej inkluderats centralad­
ministration och arvode. Listan omfattar vissa grupper 
anläggnings- och transportmaskiner och är uppdelad i 
klasser efter maskinernas användningsområden med under­
grupper och storleksgrupper som var för sig innehåller 
maskinfabrikat och modeller.
Kal^kylyer^fOTjDyg^reparati-oner Försäkringsbolagens
Byggreparations- 
kommitté
Tidverk för mindre byggreparationer. Verket redovisar 
arbetsoperationer sorterade efter "elementkoder". 
Verket redovisar verktider (metodenhetstider) med på- 
slag för tilläggstid enligt formel med en fast del och 
en rörlig del.
Arbetsdata Byggförbundet
Tidverk avseende byggnadsarbeten. Driftsenhetstider re­
dovisade i persontimmar per enhet med omräkningstal för 
arbetsmängd och objektstyp. Enhetstiderna redovisas på 
nivå arbetsoperationer. Tidverket är uppdelat enligt 
arbetsarter, Amering, Betonggjutning, Murning m.fl.
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Å^ri-Se^förjnälCT^arbeten Olof Hagblom
Prislista innehållande å-priser för vanligast förekom­
mande byggnadsmåleri. Priserna anges med grundlön, ma­
terial samt totalkostnad för olika dyrortsgrupper. Kal­
kyl verket är sorterat efter produkter typ latexfärg, 
klarlack o.s.v.
Ackordsprisljistor
Byggnadsgrovarbetare Svenska
Byggarbetarförbundet
Byggnadsträarbetare Svenska
Byggnadsindustri­
förbundet
Mureriarbete
Riksavtal (måleriarbeten) Målarmästarnas Riks­
förbund
Svenska Målareför­
bundet
GEBO Golventreprenörernas
branschorganisation
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Förteckning över publicerade prislistor m m för Installationer 
VVS
Material:
R:s Cirkaprislista 
R:s Nettoprislista
Rörgrossisternas bruttoprislista med indexblad 
R:s prislista för reparationsarbeten 
FA:s komplement till rörgrossistlistan
Svenska Fläkts:s externprislista (bruttopriser)
Bahcos
AR-ventilation
Luftkonditionering -"-
Ventilationsmaterial
Fabrikantprislistor för list-brutto-fabrikspriser 
Arbete_[_
R:s lathund för arbetsprissättning 
Kollektivavtal för rörbranschen 
R:s prislista för reparationsarbeten 
Kollektivavtal, bleck och plåt
EL
Material :
EIO:s cirkapriskurant 
EIO:s kalkylnyckel 
Grossisternas nettoprislistor 
bruttoprislistor
Fabrikantprislistor för list-brutto-fabrikspriser 
Arbete_|_
EIO:s kalkylnyckel 
EIO:s cirkapriskurant 
Kollektivavtal för el-branschen
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Marknadsstrukturen i producentledet för WS material 1971. 
Statens Pris och Kartellnämnd mars 1973.
Dnr BI: 9/72.
Marknadsstrukturen i producentledet för El-material 1971. 
Statens Pris och Kartellnämnd mars 1973 
Dnr BI: 9/72
Listprisföljsamhet på El-installationsmaterial inom Sveriges 
El-grossisters förening (SEG) 73-09
Dnr 114/72
Bilaga 1.
1. Checklista för kalkyl på systemhandlingar 
med högsta ambitionsnivå
1.1 Hur organiseras kostnadsstyrningen i projek- 
teringsgruppen ?
Vem är direkt uppdragsgivare ?
- Vad är vanligast ?
Vilka parter är med och påverkar 
kalkylen ?
Hur bör det vara ?
1.2 Vad finns det för ritnings- och beskriv- 
ningsunderlag ?
Beskriv; ritningsskala, materialval, 
färgval, fabrikat, typ, dimensionering, 
grundundersökning
Hur mycket uppgifter lämnas muntligt ? 
Hur dokumenteras dessa uppgifter ?
1.3 Vad omfattar kalkylen för kostnadsslag ? 
Byggnadsarbeten 
- Specialentr.
Installationer
1.U Hur påverkar olika ramar ditt sätt att 
kalkylera
Tidsramar
Kostnadsramar
1.5 Mängdunderlag
Detaljeringsgrad /exempel/
Sorteringssystem /P1 , P2, SfB/ egen 
princip, beskriv/
- Varierar detaljeringen mellan olika 
mängdposter ?
• hur ?
• varför ?
Utnyttjar man möjligheten att mäta 
mängder fullt ut ?
• om inte varför ?
- Hur beskriver man antagna mängder ?
• hur bevakas dessa under projekte­
ringstiden ?
Vilka mätregler tillämpas ?
1.6 Prissättning ?
Varifrån hämtas priser och data ?
• prisböcker
• egna erfarenheter
• statistik
3.
1.6 forts.
• referensobjekt
1.7 Hur gör man prissättningen ?
1.7.1 - Direkta / Gemensamma kostnader
Arbetskostnader 
■ enhetstid
• volymtid
• a-kostnader 
Material
• hur behandlas spill ?
• offerter
• rabatter
Hur behandlar man gemensamma 
kostnader och CAK ?
• produktionskalkyl
• %-påslag
1.7.2 - Sammansatta a-priser (inkl
gemensamma kostnader)
• a-prislistor
• uppbyggda a-priser genom kalkyl 
vid sidan om. (m2-sektion).
• kalkylverk
1.7.3 Hur behandlar man offerter ?
• hur pålitliga är dessa ?
1.7.4 - Tar man hänsyn till produktionstek­
niska villkor vid upprättande av kal­
kylen ?
• svårigheter hos objektet (inner­
stad etc)
• mängder
• serieeffekter
1.8 Hur tar man hänsyn till marknadsfaktörer 
när man bestämmer slutkostnaden ?
1.9 Gör man några jämförelser med ledning
av kalkylen för att kontrollera resulta­
tet .
1.10 Vilka egna data (från t ex tidigare 
arbetsplatser) använder man.
1.11 Tar man hänsyn till tvärfackliga följd­
kostnader
I så fall hur ?
2.1 Vilken "säkerhet" kan man nå med en
systemhandlingskalkyl jämfört med slut­
kostnaden ?
2.2 Vad är orsaken till avvikelserna ? 
Mängder
Oklar produktprecisering 
- Felaktiga / osäkra data
Marknadsfaktorer m m
2.3 Vad menas med osäkra data resp 
säkra data ?
Med osäkerhet menas att den 
ej kan beläggas
Den är ej i skrift förankrad
Den är omöjlig att följa upp 
(kollas)
Den är oklart avgränsad
Det är omplexa (sammansatta) data, 
dessa upplevs osäkrare än ej samman­
satta.
Prisrelaterade data är mindre 
säkra än mängdrelaterade
Uppgiftslämnarens trovärdig­
het
Data ansluter sig ej till hur 
prisbildare i branschen arbetar
2.4 Vilka data anser du osäkra resp 
säkra ? ge exempel
7.
2.5 Hur yttrar sig detta i kalkyl­
arbetet ?
• frågar någon som vet bättre
• tar in offerter från flera 
håll
• gör utredningar
• jämför med alternativa lös­
ningar
2.6 Skulle kalkylarbetet bli säkrare 
om det fanns någon form av data­
försörjning ?
På vilken nivå skulle den i 
så fall vara ?
3.1 Hur utövas styrningen på projekteringen ? 
Totalkostnad (styr-ram) 
Kostnad/Byggdel 
Mängder
it.1 Hur uppfattar du att ditt sätt att kal­
kylera efterlikna entreprenörernas sätt ?
• vilka skillnader finns ?
1P
1. Checklista fSr kalkyl på Program- 
handlingar
1.1 Vad finns det för ritnings- och 
beskrivningsunderlag ?
Beskriv; ritningsskala, material­
val, färgval, fabrikat, typ, dimen­
sionering, grundundersökning
Hur mycket uppgifter lämnas munt­
ligt ?
Hur dokumenteras dessa uppgifter ?
1.2 Vad omfattar kalkylen för kostnads- 
slag ?
Byggnadsarbeten
Specialentreprenader
Installationer
1.3 Hur görs prissättningen ?
Ä-priser (sammansatta) 
Arbetskostnader
• enhetstid/volymtid/a-kostnad 
- Material
Gemensamma kostnader
2P
. ^ Prissättning !
- Varifrån hämtas priser och data ?
• prisböcker (vilka ?)
• egna erfarenheter
• statistik
• referensobjekt
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